Gestión de proyecto de cooperación al desarrollo: desarrollo social en la juventud de Bab Taza (Marruecos) by Vañó Sanchis, Alberto
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
 
Universidad Politécnica de Valencia 





Gestión de proyecto de cooperación al 
desarrollo: desarrollo social en la juventud 










Autor: Albert Vañó Sanchis 
Director del PFC: David Vivas Consuelo 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 2 - 
 
CONTENIDO 
CONTENIDO ................................................................................................................................................................................. - 2 - 
ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES .................................................................................................... - 4 - 
LISTA DE ACRÓNIMOS ............................................................................................................................................................ - 7 - 
1. RESUMEN .............................................................................................................................................................................. - 10 - 
2. OBJETO DEL TFC Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS RELACIONADAS ........................................ - 12 - 
3. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES .......................................................................................................................... - 16 - 
3.1. LA COOPERACIÓN Y LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO ............................................................ - 17 - 
3.2. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO ..................................................................................................................... - 19 - 
3.3. EL DEBATE SOBRE LA EFICACIA DE LA  AYUDA ................................................................................. - 26 - 
3.4. ESPAÑA EN EL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL .................................................... - 30 - 
3.5. LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ...... - 38 - 
3.6. LA COOPERACION ESPAÑOLA EN MARRUECOS .................................................................................. - 41 - 
4. OBJETIVO Y METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... - 45 - 
5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y  DEL ENTORNO ........................................................................................................ - 48 - 
5.1. APROXIMACIÓN A BAB TAZA ...................................................................................................................... - 49 - 
5.2 POTENCIAL ECONÓMICO ................................................................................................................................ - 51 - 
5.3 BENEFICIARIOS Y PARTES IMPLICADAS. ................................................................................................ - 58 - 
5.3 PROBLEMAS A RESOLVER .............................................................................................................................. - 60 - 
6. FORMULACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................................................. - 73 - 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 3 - 
 
6.1. EL CICLO DEL PROYECTO .............................................................................................................................. - 74 - 
6.2. OBJETIVOS ............................................................................................................................................................ - 77 - 
6.3. HIPÓTESIS Y RIESGOS ..................................................................................................................................... - 79 - 
6.2 RESULTADOS Y ACTIVIDADES ..................................................................................................................... - 80 - 
7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................................................................... - 93 - 
7.1 MEDIOS (MATERIALES Y NO MATERIALES) .......................................................................................... - 95 - 
7.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................................................................ - 103 - 
7.3. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ........................................................................... - 107 - 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................................................................................. - 108 - 
9. ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN ........................................................................................................................... - 112 - 
9.1. LA AECID ............................................................................................................................................................ - 113 - 
9.2 GENERALITAT VALENCIANA ..................................................................................................................... - 121 - 
10. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................ - 128 - 
11. BIBLIOGRAFíA ............................................................................................................................................................... - 131 - 
12. ANEXOS ............................................................................................................................................................................ - 134 - 
12. 1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO ................................................................................. - 135 - 
12.2 PRESUPUESTO PROYECTO ....................................................................................................................... - 148 - 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 4 - 
 
ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS E ILUSTRACIONES 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla nº1. Asignaturas relacionadas con el trabajo fin de carrera. Pág. 13 
Tabla nº2. Evolución de la AOD española Pág. 35 
Tabla nº3. AOD OMUDES por distribución geográfica Pág. 36 
Tabla nº4. AOD OMUDES por sector Pág. 37 
Tabla nº5. Evolución del volumen de la AOD en la Comunidad Valenciana Pág. 38  
Tabla nº6.  Distribución geográfica de la AOD de la Comunidad Valenciana Pág. 39 
Tabla nº7. Principales países receptores de AOD de la Comunidad Valenciana Pág. 40 
Tabla nº8. Evolución del volumen de la AOD española en Marruecos Pág. 43 
Tabla nº9. Distribución sectorial de la AOD española prevista para 2012 Pág. 44 
Tabla nº10. Agricultura en Bab Taza Pág. 51 
Tabla nº11. Ganadería en Bab Taza Pág. 53 
Tabla nº12. Sector terciario en Bab Taza Pág. 54 
Tabla nº13. Transportes en Bab Taza Pág. 55 
Tabla nº14. Servicios administrativos en Bab Taza Pág. 56 
Tabla nº15. Servicios sanitarios en Bab Taza Pág. 56 
Tabla nº16. Servicios educativos en Bab Taza Pág. 57 
Tabla nº17. A.VI. Equipos, materiales y suministros Pág. 96 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 5 - 
 
Tabla nº18. A.VII. Personal Pág. 99 
Tabla nº19. A.VIII. Servicios técnicos Pág. 100 
Tabla nº20. A.IX. Viajes, alojamientos y dietas Pág. 101 
Tabla nº21. B. Costes indirectos Pág. 102 
Tabla nº22. Cronograma de actividades Pág. 103 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico nº1. AOD neta de 2012 como porcentaje del PIB Pág. 27 
Gráfico nº2. Índice de compromiso con el desarrollo 2013 Pág. 28 
Gráfico nº3. Evolución de la AOD española Pág. 34 
Gráfico nº4. Distribución geográfica de la AOD de la Comunidad Valenciana Pág. 39 
Gráfico nº5. Árbol de problemas parte nº1. Desestructuración económica  Pág. 62 
Gráfico nº6. Árbol de problemas parte nº2. Inequidad de género Pág. 65 
Gráfico nº7. Árbol de problemas parte nº3. Mala formación básica Pág. 67 
Gráfico nº8. Árbol de problemas parte nº4. Contaminación urbana y precariedad de servicios 
básicos Pág. 69 




 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 6 - 
 
INDICE DE ILUSTRACIONES 
Ilustración nº1. Mapa mundial atendiendo al criterio de prioridad de la AOD española Pág. 34 
Ilustración nº2. Mapa del norte de Marruecos Pág. 50 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 7 - 
 
LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
AECID: Agencia Española Cooperación y Desarrollo 
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 
ATED: Association Talassemtane pour l’Environnement et le Développement  
BID: Banco Interamericano de desarrollo 
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo 
CERAI: 
CONGDE: Coordinadora de ONGD Españolas 
EEM: Economía Española y Mundial 
EF: Estados Frágiles 
EML: Enfoque del Marco Lógico 
FAD: Fondo Español de Ayuda al Desarrollo 
FAO: Food and Agriculture Organization 
ICD: International Classification of Diseases 
IDH: Índice Desarrollo Humano 
IDH-D: Índice Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
ONE: Office National de l'Electricité 
ONEP: Office National de l'Eau Potable 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 8 - 
 
OMUDES: Organismos Multilaterales de Desarrollo 
ONGD: Organización No Gubernamental de Desarrollo 
ONU: Organización de Naciones Unidas 
PA: Países de Asociación 
PACI: Plan Anual de Cooperación Internacional  
PNB: Producto Nacional Bruto 
PRB: Países de Renta Baja 
PRMB: Países de Renta Media Baja 
SCDF: Société de climatisation et de froid 
SECIPI: Secretaria Española para la Cooperación Internacional y Para Iberoamérica 
TFC: Trabajo final de carrera 
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNFPA: Fondo de las Naciones Unidas para la Población 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 



















El presente Trabajo Final de Carrera ha sido financiado por el Centro de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universitat Politécnica de València dentro de la convocatoria 2010 del 
Programa “Cooperación al Desarrollo”
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 








1 .  R E S U M E N  
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 11 - 
 
El objeto del presente Trabajo Final de Carrera, es desarrollar y gestionar un proyecto de cooperación 
en materia de educación social. Específicamente, el objetivo general es identificar y formular un 
proyecto para contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de la población en general de la 
localidad de Bab Taza, en Marruecos. Además, se estudiará la viabilidad de este plan, para la posible 
implantación posterior del proyecto de cooperación. 
La metodología del proyecto será la del Enfoque del Marco Lógico en la cooperación, donde a partir de 
cada una de sus fases, se identificaran los problemas existentes, se diseñará el programa a seguir, se 
programará su ejecución y se establecerán mecanismos de seguimiento y control. Además se incluirá 
un capítulo referido a la financiación que podría obtener el proyecto. 
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2 .  O B J E T O  D E L  T F C  Y  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  
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El objeto del presente Trabajo Final de Carrera es desarrollar y gestionar un proyecto de cooperación 
en materia de educación social. Específicamente, el objetivo general será identificar y formular un 
proyecto de cooperación para contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de la población 
en general de la localidad de Bab Taza, en Marruecos. Además, se estudiará la viabilidad de este plan, 
para su posible implantación posterior. 
A continuación, se expondrá la justificación de las asignaturas relacionadas con el presente Trabajo 
Final de Carrera, las cuales nos han servido de base para su realización.  
Tabla nº1. Asignaturas relacionadas con el trabajo fin de carrera 
Capítulo del TFC 
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DEL 
ENTORNO 
Asignaturas relacionadas 
Gestión del Comercio Exterior 
E.E.M: Economía Española y Mundial 
Economía de la Información 
Introducción a la Estadística 
Métodos Estadísticos en Economía 
Breve justificación 
Al realizar un análisis de la situación del entorno, han 
sido de utilidad los conocimientos adquiridos para 
conocer la situación actual y las características que se 
tiene a nivel económico, tecnológico y social. Además, se 
hará referencia a las diferentes políticas en materia de 
Cooperación al Desarrollo y distintas políticas realizadas 
a nivel mundial. Por último la estadística será importante 
para saber tratar bien la información obtenida. 
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Capítulo del TFC CAPÍTULO 6. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
Asignaturas relacionadas 
Dirección de Proyectos Empresariales 
Gestión y Organización de Empresas de Servicios 
Breve justificación 
Los contenidos de esta asignatura han sido 
fundamentales para el desarrollo de la gestión del 
proyecto de cooperación. 
Capítulo del TFC CAPÍTULO 7.EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Asignaturas relacionadas Gestión y Organización de Empresas de Servicios 
Breve justificación Este capítulo pretende detallar la puesta en marcha del 
proyecto, cómo se implantará, entre otros. 
Capítulo del TFC CAPÍTULO 8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Asignaturas relacionadas Gestión de Calidad 
Breve justificación 
En este capítulo serán de mucha ayuda los conocimientos 
referentes a esta asignatura para controlar que el 
funcionamiento del proyecto sea el correcto. 
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Economía de la Empresa II 
Breve justificación 
Por medio de estas asignaturas se podrá controlar los 
costes que supone el proyecto y se podrá hacer frente a 
las posibles situaciones de compra de elementos 
necesarios para el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
  
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 






3 .  I N T R O D U C C I Ó N  Y  A N T E C E D E N T E S  
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 17 - 
 
3.1. LA COOPERACIÓN Y LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO 
La Cooperación Internacional es un sector de la economía, el cual se puede definir según Gómez y 
Sanahuja (1999; p.17), como “el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados 
entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social 
de los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible”. 
No hay que confundir la Cooperación al Desarrollo con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aunque en 
muchos casos se utilice indistintamente. La AOD, hace referencia a los flujos que las agencias 
nacionales o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones 
multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones. Por un lado, tienen como 
objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y por otro, 
hay que tener en cuenta que son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al 
menos un 25%. 
El cumplimiento de estos criterios es importante porque, por un lado, establece unos parámetros 
mínimos para asegurar la calidad de la ayuda y evitar que la AOD se realice con un destino diferente al 
desarrollo. Y por otro lado, se obtienen unos criterios comunes a través de los cuales medir el esfuerzo 
de los países donantes de la AOD. 
La AOD puede ser ligada o desligada; la primera se compone de préstamos que deben utilizarse para la 
adquisición de productos o servicios del país donante; la desligada por otra parte, no está sujeta a 
dicha condicionalidad. 
Por lo que respecta a los actores, el sistema de la Cooperación al Desarrollo está formado por 
entidades que tienen diferentes funciones, coexistiendo organizaciones públicas y privadas del Norte y 
del Sur, con distintas formas y estrategias de acción. De manera general, cabe distinguir ente 
instituciones  públicas y privadas. Entre las primeras se destacan las instituciones multilaterales, los 
gobiernos de los países donantes y los receptores, las administraciones públicas regionales y locales, 
las universidades, etc. De entre las entidades privadas se pueden distinguir las que tienen fines 
lucrativos y las que carecen de fines lucrativos 
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A la hora de diferenciar los distintos tipos de instrumento de la cooperación, si se entienden éstos 
como una parte de las políticas públicas de un país, se reducen a aquellas actividades que pueden 
llevar a cabo los Estados y los Organismos Internacionales, actuando la sociedad civil como una 
sustituta de los primeros en determinados casos. De esta manera, se obtendrán unos instrumentos que 
comprenden las acciones de cooperación en: 
a) Preferencias comerciales 
b) Cooperación económica 
c) Ayuda financiera 
d) Asistencia técnica 
e) Cooperación científico-tecnológica 
f) Ayuda humanitaria 
g) Ayuda de emergencia 
h) Ayuda alimentaria 
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3.2. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
Antes de que terminara el año 2000, los países que están representados en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se reunieron en la denominada Cumbre del Milenio para reiterar su compromiso en 
la defensa de los valores fundamentales de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto a la naturaleza y la responsabilidad común. A esta declaración se la conoce como la 
Declaración del Milenio, y por lo que respecta al Desarrollo, se fijan una serie de objetivos para este 
milenio, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
A continuación se expondrán estos objetivos y algunos de sus indicadores. 
 
 ODM1: Erradicar la pobreza y el hambre extrema 
Se pretende reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar por día, el de las personas que padezcan hambre y el de las 
personas que carezcan de acceso al agua potable. 
 
 ODM2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Velar para que en 2015, los niños de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria, y para que todos y todas tengan acceso a todos los niveles de enseñanza. 
 
 ODM3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Eliminar las desigualdades de género en la educación primaria y secundaria para el año 2005 y en 




 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 20 - 
 
 ODM4: Reducir la mortalidad infantil; y ODM5: Mejorar la salud materna 
Haber reducido la mortalidad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 
5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas actuales. 
 
 ODM6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Haber detenido y comenzar a reducir, para el 2015, la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del 
paludismo y otras enfermedades que afligen a la humanidad. 
 
 ODM7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos ambientales. Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por 
lo menos 100 millones de habitantes que vivan en lugares tugurios. 
 
 ODM8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Alertar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los medicamentos esenciales; 
establecer formas de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil; 
velar para que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías. 
 
Pero, ¿es factible cumplir con dichos objetivos en la fecha convenida?, ¿en qué fase de cumplimiento se 
encuentran? El Informe 2013 de la ONU indica que algunos pueden cumplirse y que otros, a pesar de 
los avances registrados, están aún lejos de convertirse en realidad. 
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 ODM1: Erradicar la pobreza y el hambre extrema 
La ONU se marcó como objetivo reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de 
un dólar al día. El plazo era de 25 años, pero la crisis económica que sigue azotando al planeta “ha 
ralentizado el proceso”, según el Banco Mundial. Según el Informe 2013 de la ONU, la tasa de pobreza 
global caerá del 27% al 15% para el año 2015, con lo que el objetivo se habría cumplido. A pesar de 
este admirable logro a nivel mundial, los avances no han sido uniformes, ya que 1.200 millones de 
personas viven todavía en la pobreza extrema. En todo el mundo la pobreza extrema se da en áreas 
donde la mala salud y la falta de educación impiden que la gente tenga empleos productivos, donde los 
recursos del medio ambiente han sido diezmados o estropeados y donde la corrupción, los conflictos y 
los malos gobiernos malgastan los recursos públicos y desalientan la inversión privada. La comunidad 
internacional tiene que tomar medidas para continuar la lucha contra la pobreza en todos esos niveles. 
Por otro lado, los efectos negativos de la crisis económica y financiera se han dejado notar, según la 
ONU, en el deterioro del mercado laboral cuya consecuencia más negativa ha sido un descenso del 
empleo y un aumento de los llamados trabajos vulnerables (que incluyen trabajos por cuenta propia o 
en negocios familiares). Con estos datos, el segundo subobjetivo incluido en la reducción de la pobreza 
-el de lograr el pleno empleo y trabajo decente- parece más lejos de conseguirse. 
La tercera de las metas en este primer objetivo es la de reducir a la mitad el porcentaje de personas 
que pasan hambre. Dice la ONU que “es probable” que el hambre llegara a su tope en 2009 pero que, 
como sucede con los anteriores puntos, la crisis económica ha estancado el ritmo de descenso del 
hambre en la Tierra. A pesar de ello, según la FAO el número de hambrientos en todo 2012 será de 870 
millones, lo que supone un 14,9% menos que en el periodo anterior. Según los últimos informes de 
FAO, la crisis alimentaria y el aumento del precio de los alimentos, unidos a los diversos problemas 
regionales, son obstáculos que hacen peligrar el objetivo perseguido. 
 
 ODM2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
Las esperanzas “son cada vez más débiles”, según la ONU. Cumplir la meta de que en 2015 los menores 
de todos los países puedan concluir la enseñanza primera está “a pesar de los tremendo avances”, cada 
vez más lejos. Uno de los indicativos positivos, el aumento del número de matriculaciones (89% en los 
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países en vías desarrollo), no es “suficiente” para lograr el objetivo. De hecho, alrededor de 70 millones 
de niños y niñas están sin escolarizar. Cumplir la meta está “a pesar de los grandes avances” cada vez 
más lejos. 
Las desigualdades sociales, el absentismo -sobre todo en África subsahariana- y la falta de maestros 
son las dificultades que existen en el desarrollo educativo mundial. Sin embargo, una pequeña ventana 
a la esperanza es que según datos del propio informe del milenio, el total de niños que no finaliza sus 
estudios primarios decreció en 37 millones entre 1999 y 2012. 
 
 ODM3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Ni puestos de responsabilidad ni trabajos que no sean vulnerables ni una retribución equivalente con 
el otro sexo. Las mujeres de muchos países siguen estando como mínimo un escalón por debajo del 
hombre. En algunos campos, como la política, la ONU reconoce que durante estos años ha habido un 
crecimiento sostenido pero lento de incursión de la mujer en parlamentos y gobiernos. En cambio, en 
otros terrenos, como en el caso del trabajo agrícola o el acceso a la educación, la brecha entre ambos 
sigue siendo preocupante. 
 
 ODM4: Reducir la mortalidad infantil  
Como en el resto de objetivos, el de reducir la mortalidad infantil presenta luces y sombras. Por un 
lado la ONU reconoce que “está disminuyendo”. Por otro, no lo hace lo suficientemente rápido. La tasa 
de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 niños nacidos vivos se ha reducido desde 1990 en 
todas las regiones del planeta. Sin embargo, “casi siete millones de niños mueren todavía cada año 
antes de cumplir los cinco años”. 
Pero ha habido algunos avances, en el caso de África, donde los niveles eran altísimos hace una década, 
éstos se han reducido de forma paulatina (en 1990 morían allí 184 de cada 1000 niños; en 2011, 109). 
Pero los informes denuncian que muchos países que tienen tasas “inaceptablemente altas” hacen 
“pocos o ningún progreso” por mejorarlas. Otros, como los del sur de Asia, aunque sí que realizan 
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progresos, éstos se antojan demasiado lentos como para cumplir con las metas marcadas. De los 67 
países con tasas de mortalidad altas, sólo diez están en camino de cumplir lo previsto en los ODM. 
 
 ODM5: Mejorar la salud materna 
En mayor o menos medida, los objetivos del milenio están relacionados entre sí. En el caso de la salud 
materna, con más razón, pues ésta depende tanto de los niveles de pobreza como de la enseñanza y de 
la igualdad de género.  
Las conclusiones preliminares de un estudio conjunto de UNICEF, OMS y UNFPA muestran signos de 
“progreso”. A pesar de ello, la tasa de reducción de la mortalidad materna está por debajo del 5,5% 
anual necesaria, según la ONU, para alcanzar las metas de los objetivos del milenio. 
 
 ODM6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
El objetivo era detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA. Aunque el informe de la 
ONU refleja que la epidemia parece haberse estabilizado en la mayoría de las regiones, señala que cada 
vez es más existente en Europa Oriental, Asia Central y otras partes de Asia por una alta tasa de nuevas 
infecciones . 
Otra meta era lograr, para 2015, el acceso universal al tratamiento. Sin embargo, la tasa de nuevas 
infecciones sigue superando la expansión del tratamiento, lo que urge a intensificar tanto las medidas 
de prevención como el tratamiento. 
También era un objetivo detener y reducir para 2015 la incidencia del paludismo y otras dolencias 
graves. Los países han adoptado estrategias más eficaces y ha habido una mayor cantidad de fondos, lo 
que ha beneficiado a la adquisición de suministros. Además, la producción mundial de redes para 
mosquitos se ha quintuplicado, pasando de 30 millones en 2004 a 150 millones en 2009. 
Más de un tercio de los 108 países con riesgo de malaria (9 de ellos africanos y 29 no africanos) 
tuvieron 50% menos de casos de malaria en 2008 que en 2000. Según la ONU, podría alcanzarse la 
meta si se dispusiera de fondos suficientes y se pusieran en práctica intervenciones adecuadas. 
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 ODM7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
A pesar del aumento de las inversiones en planificación y conservación, los principales causantes de la 
pérdida de biodiversidad (alto consumo, pérdida de hábitat, especies invasivas, contaminación y 
cambio climático) aún no han sido enfrentados con el rigor necesario, según la ONU. El informe resalta 
que los hábitats de las especies en peligro no están siendo adecuadamente protegidos y que la 
cantidad de especies en peligro de extinción crece a diario. 
Respecto a reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, la ONU destaca que se va por el buen camino. De seguir 
la tendencia actual, el mundo satisfaría o incluso superaría la meta. Para 2015 se calcula que el 86% de 
la población de las regiones en vías de desarrollo tendrá acceso a mejores fuentes de agua potable. En 
todo caso, se necesitan más esfuerzos para llevar agua potable a todos los hogares rurales. 
 
 ODM8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Este punto ha sido especialmente sensible a la crisis. La proporción de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
respecto al ingreso bruto de los países donantes ha sido del 0,29%, muy por debajo del 0,7% acordado 
por la ONU. Sólo cinco países donantes lo han alcanzado. 
 
Críticas a los ODM 
Son muchas las críticas que les llueven a los Objetivos, hay quien los describe como una nueva 
declaración de Naciones Unidas que no se va a cumplir y muchos se cuestionan su sustento, ya que tras 
2015, no se va a movilizar la misma cantidad de recursos. Para otros, los ODM no son más que un revés 
en las Políticas de Desarrollo, ya que luchan contra las consecuencias y no contra las causas del 
subdesarrollo. Esto es discutible, ya que está claro que en el círculo vicioso de la pobreza, las 
consecuencias se convierten de nuevo en las causas. 
También se han considerado demasiado generalistas o ambiciosos (varios pronósticos ya adelantan 
que no se lograrán los ODM). Y se han calificado como oportunistas, al utilizar algunos indicadores 
como porcentajes en vez de números absolutos o considerar que la pobreza extrema está situada en 
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un dólar al día cuando, por ejemplo, el Banco Mundial utiliza la cifra de 1,25 dólares diarios como 
límite de la extrema pobreza. 
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3.3. EL DEBATE SOBRE LA EFICACIA DE LA  AYUDA 
Si el final de los años noventa y principios de este siglo han estado marcados por la lucha contra la 
pobreza, la primera década del siglo XX arranca con la preocupación sobre la eficacia de la ayuda. No 
se trata de una cuestión específicamente novedosa en el debate sobre la AOD, ya que desde los años 
sesenta con el Informe Pearson del Banco Mundial, existen diferentes análisis realizados por 
organizaciones internacionales en los que se habla de la crisis de la AOD. Una de las recomendaciones 
que se hacía era que los países donantes destinaran el 0,7% del PNB a la Ayuda al Desarrollo, 
recomendando su cumplimiento para no más tarde del año 1980 (para 1968 la media era 0,39%). Lo 
que se constata es que, más de 30 años después, esta cifra no se ha alcanzado sino que ha disminuido. 
Según datos de la ONU en 2012, la AOD total de los países de la CAD supone un 0,43% de su PNB.   
A pesar de la persistente crisis financiera, cinco países siguen cumpliendo con el compromiso del 0,7% 
de AOD, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda; y cuatro han aumentado su presupuesto, 
Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda. El comportamiento de estos países demuestra que el 
mantenimiento de los niveles de ayuda no es imposible, incluso en el contexto económico de hoy. 
España, que llegó a situarse en octavo lugar en 2008, en 2012 ocupa el puesto 21 de 24, con una 




















 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 27 - 
 
Gráfico nº1. AOD neta de 2012 como porcentaje del PIB 
 
Fuente: OECD 2012 
 
También es importante señalar el Índice de Compromiso con el Desarrollo, éste es un indicador 
realizado por el Center for Global Development sobre los 22 miembros del CAD, a los cuales se otorga 
una puntuación en función de las políticas dirigidas a los países en desarrollo. El indicador considera 
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Gráfico nº2. Índice de compromiso con el desarrollo 2013 
 
Fuente: Central for Global Development, 2013 
 
En este baremo aparecen de nuevo los países nórdicos junto a Luxemburgo y Holanda como los más 
comprometidos con el Desarrollo. España en 2013, destaca por encima de la media en su compromiso 
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con la inversión en los países empobrecidos y en la transparencia financiera, así como en  innovación y 
difusión tecnológica. Por el contrario, no llega a la media del ICD, en sus prácticas como donante ante 
las emergencias humanitarias, en el apoyo a los refugiados, ni como socio comercial debido a 
los elevadísimos subsidios que destina al sector pesquero nacional.  
Pero la AOD no es sólo cuestionada únicamente por su baja cuantía, sino que existen otros problemas 
asociados a las condicionalidades que conlleva, según Riddel (2007), uno de los mayores expertos en 
este campo, los principales problemas son: 
 Falta de consistencia de los programas, muchas veces por culpa de otros intereses de tipo 
político, comercial o geoestratégico. 
 Problemas de volatilidad: las cantidades de AOD, varían mucho de año en año. 
 Existe una multiplicidad de donantes con procedimientos e intereses distintos. 
 Hay pocos incentivos en el seno de la cooperación para que ésta cambie, se dedica la mayor 
parte del tiempo a la gestión de los fondos económicos en detrimento del seguimiento y 
evaluación de las intervenciones. 
 Además también existen problemas en los estados receptores que manifiestan con el escaso 
compromiso, capacidad, apropiación y gobernanza de la AOD. 
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3.4. ESPAÑA EN EL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
España, hasta finales de los setenta, era considerada por el Banco Mundial como un país en vías de 
desarrollo y por este motivo no poseía una política de cooperación definida. España fue miembro 
fundador del Fondo Africano de Desarrollo (1974) y participa desde 1976 en el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). De esta manera, poco a poco, España se fue incorporando a distintos organismos 
internacionales de Ayuda al Desarrollo en calidad de socio receptor y/o donante. 
En 1976, se sitúa también el punto de partida del sistema institucional responsable de la Política 
Española de Cooperación con la creación del Fondo Español de Ayuda al Desarrollo (FAD). Un año 
después, firma el último convenio de préstamo con el Banco Mundial y deja de ser considerada 
receptora de ayuda en 1981; ya en 1983, solicita salir de la lista de países receptores de AOD. 
En 1985 se crea el máximo organismo político especializado en Cooperación al Desarrollo, es decir, la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta secretaría será la instancia política responsable de la dirección, 
programación, control y evaluación de la política española de Cooperación al Desarrollo. Un año 
después se incorpora a la Comunidad Europea canalizando parte de su ayuda oficial a través de su 
presupuesto. Dos años más tarde, en 1988, se creó la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, 
dependiente de la SECIPI. Esta institución será la encargada de la ejecución de la cooperación y la 
definición y gestión de programas y proyectos de desarrollo. Finalmente, en 1991 entra a formar parte 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y con ello al Sistema Internacional de Cooperación al 
Desarrollo; con esta entrada se da por finalizado el proceso de incorporación de España al Sistema 
Internacional de Ayuda al Desarrollo como donante. 
Los años ochenta se caracterizan por las crecientes demandas de participación de la sociedad civil 
canalizadas a través de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). Aunque no 
será hasta 1994, con el movimiento social por el 0,7%, que se registren en la sociedad civil 
importantes movilizaciones en torno a la preocupación y calidad de la ayuda española. Las 
consecuencias directas fueron la firma del “Pacto de Solidaridad” por el que los partidos políticos se 
comprometían a acercarse al 0,7% de AOD. Además se creó el Consejo de Cooperación al Desarrollo 
con el objetivo de facilitar el diálogo entre la administración pública, las ONGD y otros agentes sociales. 
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En 1998 y tras un largo proceso de negociaciones entre las ONGD representadas por la Coordinadora 
Nacional de ONGD (CONGDE) y las Coordinadoras Autonómicas, distintos agentes sociales y distintos 
partidos políticos, se aprueba la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ley 23/1998 de 
7 julio. BOE nº 162, de 8 de julio de 1998). La ley establece el ámbito de aplicación, los principios, 
objetivos y prioridades de la política española de Cooperación para el Desarrollo. Así mismo, se refiere 
a la planificación, incluyendo los instrumentos y modalidades de la Cooperación Pública Española, se 
atribuyen las competencias de los órganos operativos de la definición, formulación y ejecución de la 
política española y se recogen también los recursos materiales asignados a la ejecución de la Política 
Española de Cooperación, distinguiéndose los canalizados por vía bilateral o multilateral. Según esta 
ley, dicha política tendrá como objetivo último: “La promoción del desarrollo sostenible humano, 
social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo”. Este proceso se 
continuó con las legislaciones de las Comunidades Autónomas. 
La Cooperación al Desarrollo por parte de la AECID se rige por el Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016, de carácter cuatrienal, el cual define los procesos de planificación, seguimiento y 
evaluación necesarios para una gestión consistente, coherente y sostenida de los proyectos llevados a 
cabo, todo ello dentro del marco jurídico determinado por la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional. La Declaración del Milenio y otros acuerdos derivados de las Cumbres de 
Naciones Unidas son los principales referentes del Plan Director. Todas las intervenciones de la 
Cooperación Española están orientadas a contribuir a la lucha contra la pobreza, a la promoción y 
defensa de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la equidad de género y respeto 
a la diversidad cultural, en suma, a promover el desarrollo sostenible. Todo ello constituye las 
prioridades horizontales de las cuales parte la política en materia de Cooperación Internacional 
Española.  
La Política Española de Cooperación para el Desarrollo establece también unas prioridades de 
actuación de tipo geográfico, orientadas a las regiones y países que serán objeto preferente de la 
Cooperación Española. Según la ley, se consideran áreas geográficas de actuación preferente a los 
países de Iberoamérica, los países árabes del norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos de 
menor desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter histórico o cultural. Sin 
embargo, las prioridades geográficas también han ido cambiando en el tiempo. La decisión para 
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seleccionar los Países de Asociación de la Cooperación Española del nuevo Plan Director se ha basado 
en los siguientes criterios: 
 El grado de Desarrollo Humano del país socio: Con este factor se pretende favorecer una 
concentración orientada hacia países relativamente más necesitados, para lo cual se tienen en 
cuenta los siguientes criterios: 
o El Índice de Desarrollo Humano (IDH) -ajustado por la desigualdad (IDH-D)- dando 
preferencia a países de IDH medio o bajo; 
o La Renta per cápita, otorgando prioridad a Países de Renta Media Baja (PRMB), Países 
de Renta Baja (PRB) y Estados Frágiles (EF); 
o Además, en algunos casos se debe tener especialmente presente el porcentaje de la 
población en situación de pobreza absoluta (con ingresos por debajo de 1,25 dólares al 
día). 
 Impacto potencial de la Cooperación Española en el país socio: 
o Tamaño medio mínimo del programa país (especialmente a tener en cuenta en los 
Países de Renta Baja): la cuestión a analizar es si la Cooperación Española actual 
supera un volumen mínimo que pueda asegurar cierto impacto sostenido en el país. 
Dicho volumen varía según regiones y contextos nacionales. 
o Posición relativa de Cooperación Española entre los donantes: se utiliza este criterio 
para aproximarnos al concepto de “ventaja comparativa”, con la idea de que, en 
general, si la Cooperación Española se encuentra entre los principales donantes, las 
probabilidades de que su actuación tenga incidencia serán mayores. 
o Capacidad de diálogo y existencia de relaciones de confianza logradas 
 Otros factores a tener presente en la selección: 
o Su relevancia para programas regionales existentes o la oportunidad que podría darse 
para establecer un programa regional. 
o La salida de otros donantes. En algunos países, a pesar de no cumplir con los criterios 
establecidos, conviene mantenerse al menos durante algunos años, porque en esa 
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situación la Cooperación Española puede tener una incidencia relevante y, por tanto, 
dar tiempo al país socio para adaptarse al nuevo contexto. 
o La existencia de una situación de conflicto en un país con el cual la Cooperación 
Española ha estado comprometida durante mucho tiempo puede justificar el 
mantenimiento de un programa país (i.e., Colombia). 
Los resultados de la concentración geográfica serán que en el medio plazo la Cooperación Española 
estará concentrada en un máximo de 23 Países de Asociación (PA): 
 12 en América Latina y el Caribe (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana); 
 4 en el Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, Población Saharaui y 
Territorios Palestinos 
 3 en África Subsahariana Occidental: Mali, Níger y Senegal 
 3 en África Central, Oriental y Austral: Etiopia, Guinea Ecuatorial y Mozambique 
 1 en Asia: Filipinas 
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Ilustración nº1. Mapa mundial atendiendo al criterio de prioridad de la AOD española 
 
Fuente: Plan Director de la Cooperación Española 2003-2016 
 













Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
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Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
Por lo que respecta a la AOD, a través de organismos multilaterales u OMUDES, se puede observar a 
continuación su reparto atendiendo a los criterios de distribución geográfica y a su orientación 
sectorial a fecha 2012. Destacar que el continente que más AOD multilateral recibe es África seguido 
de América.  
 Millones de Euros Variación 
2004 1985,01 9,24% 
2005 2428,36 22,34% 
2006 3038,35 25,12% 
2007 3754,62 23,57% 
2008 4761,69 26,82% 
2009 4730,01 -0,7% 
2010 4492,15 -5% 
2011 4070 -10% 
2012 3092 -24% 
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Tabla nº3. AOD OMUDES por distribución geográfica 









Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
En el ámbito sectorial, los más beneficiados son, por un lado, las infraestructuras y servicios sociales, 
dentro de los cuales destacan gobierno, sociedad civil e instituciones de apoyo a la igualdad de las 
mujeres, y por otro, infraestructuras y servicios económicos.  
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Tabla nº4. AOD OMUDES por sector 
AOD OMUDES POR SECTOR % 
Infraestructuras y servicios 
sociales 
34% 
Salud y salud reproductiva 0,5% 
Agua 0,4% 
Gobierno y sociedad civil 6,8% 
Igualdad de las mujeres 3,7% 














Otros servicios sociales 9,4% 
Medioambiente 4% 
Otros sectores y no especificado 5,4% 
Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
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3.5. LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE 
COOPERACIÓN 
A nivel autonómico, se puede señalar que en la Comunidad Valenciana las ayudas destinadas a la 
Cooperación al Desarrollo se gestionan a través de la Conselleria de Bienestar y, en concreto, por la 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad. En los últimos años, el presupuesto 
destinado a tal efecto ha seguido una disminución exponencial, como ya ocurría en el caso de la AOD a 
nivel nacional. Teniendo una disminución significativa en el año 2012, reduciéndose un 65% respecto 
a la cantidad del año anterior. 
Tabla nº5. Evolución del volumen de la AOD en la Comunidad Valenciana 
Evolución volumen 
AOD 
2009 2010 2011 2012 
AOD bilateral canalizada 
a través de OMUDES 
1.982.991 896.778 1.436.500 0 
Otros desembolsos de 
AOD bilateral Bruta 
37.160.388 22.344.235 13.612.062 5.192.683 
AOD total neta 39.143.379 23.241.013 15.048.562 5.193.683 
Participación en la 
AOD Española % 
0,83% 0,52% 0,5% 0,33% 
Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana destina la mayor parte de su presupuesto  a la AOD en 
América Latina, seguida a gran distancia del África subsahariana y del área del Mediterráneo. 
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Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
Tabla nº6. Distribución geográfica de la AOD de la Comunidad Valenciana 
Área geográfica AOD 2012 % 
América Latina 2.072.415 39,9% 
Mediterráneo 200.000 3,85% 
África subsahariana 893.018 17,98% 
Asia-Pacífico 141.270 2,72% 
PVD no especificados 1.846.597 35,55% 
Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
Por lo que respecta a la lista de países receptores de AOD por parte de la Comunidad Valenciana, ésta 
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Tabla nº7. Principales países receptores de AOD de la Comunidad Valenciana 
Principales países 
receptores AOD 
2012 % 2012 
1.Ecuador 764.873 14,73% 
2. Mozambique 764.000 14,71% 
3.Bolivia 638.073 12,29% 
4. Perú 282.503 5,44% 




7. Rep. Dominicana 184.466 3,55% 
8. India 141.270 2,72% 
9. Senegal 129.018 2,48% 
Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
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3.6. LA COOPERACION ESPAÑOLA EN MARRUECOS 
Marruecos es desde hace años país prioritario para la Cooperación Española y, de hecho, su principal 
socio en el Magreb. La proximidad geográfica, la historia compartida, la multiplicidad de flujos y de 
intereses políticos y económicos que existen entre las dos orillas son razones suficientes para 
mantener, a pesar de los vaivenes de las relaciones bilaterales, un nivel de cooperación muy alto. Pero, 
además, la presencia en España de una comunidad ya importante de residentes marroquíes que 
mantiene con sus lugares de origen toda una red de relaciones afectivas y económicas hace necesario 
enfocar el conjunto de acciones que configuran la Cooperación Española en Marruecos desde una 
perspectiva de codesarrollo, entendido como un ámbito de actuación transnacional donde predominan 
relaciones de intercambio. 
El Reino de Marruecos se presenta hoy como un país lleno de potencialidades, que ha experimentado 
en los últimos 5 años un cierto crecimiento económico y una incipiente apertura democrática. Sin 
embargo, muestra carencias enormes a nivel de desarrollo humano, que le colocan en el puesto 130 de 
la clasificación de Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2013, bastante por debajo de sus 
vecinos de Argelia y Túnez. Particularmente llamativas, en el marco de la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), son todavía sus tasas de analfabetismo o de mortalidad materna, que 
afectan principalmente a mujeres de zonas rurales. Como el resto de los países de la zona, Marruecos 
tiene una importante población juvenil demandante de empleo y que ve en la emigración a Europa una 
de sus opciones más deseadas. Existen 107 puestos de diferencia en el IDH entre Marruecos y España, 
la mayor diferencia entre países fronterizos con IDH alto y medio-bajo. 
La economía marroquí depende aún en exceso de una agricultura extensiva y poco tecnificada. El 
tejido empresarial, compuesto por pequeñas y medianas empresas es poco competitivo y tiene 
limitado acceso al crédito. En los últimos años, el proceso de privatización ha cogido cierto impulso y 
se han tomado medidas para facilitar la creación de empresas y atraer inversiones extranjeras a través 
de los centros regionales de inversión. 
La presencia en Marruecos de numerosos operadores de cooperación, entre cooperación 
descentralizada (Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ONGD, universidades y otros 
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Ministerios cuyos planteamientos de acción en el exterior responden a intereses muy diversos, y la 
falta de coordinación y de convergencia entre todas estas acciones, han hecho que la Cooperación 
Española esté excesivamente atomizada y con un nivel de eficacia y de visibilidad que no es acorde con 
el volumen de fondos que transfiere. 
Por lo que refiere a la AOD, podemos observar que en los últimos años en Marruecos ha sufrido un 
fuerte decrecimiento, donde la ayuda del 2012, representa solo un 7% de lo que se destinó en 2009. La 
mayor parte de esta ayuda la recibe a través la AOD bilateral.  
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Tabla nº8. Evolución del volumen de la AOD española en Marruecos 
Evolución del 
volumen de la AOD 




29.966.129 16.878.119 14.906.070 0 
AOD bilateral bruta 158.015.018 90.451.231 44.858.727 15.399.620 
AOD bilateral 
canalizada a través de 
OMUDES 
2.915.183 1.743.826 5.348.160 245.000 
Otros desembolsos de 
AOD bilateral bruta 
155.099.835 88.707.405 39.510.567 15.154.629 
Reembolsos de F. de 




-21.091.878 -22.056.898 -18.370.232 -3.743.500 
AOD Total Neta 
destinada al país 
166.889.269 85.272.451 41.394.564 11.656.129 
Fuente: Seguimiento del PACI 2012 
 
Según el criterio sectorial, las previsiones de AOD para el año 2012, se centrarán en su mayoría en 
infraestructuras y servicios económicos, seguido de los servicios sociales. Los servicios sociales que 
más ayuda van a recibir en este periodo serán la educación, gobierno y sociedad civil. 
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Tabla nº9. Distribución sectorial de la AOD española prevista para 2012 
Sectores  % 




Salud y salud reproductiva 7,3% 
Agua 1,3% 
Gobierno y sociedad civil 10% 
Int. Igualdad de las mujeres 1,5% 
Otras infraestructuras y 
servicios sociales 
6,9% 
Infraestructura y servicios 
económicos 
49,6% 
Sectores productivos 7% 
Multisectorial 3,1% 
Protección general del 
medioambiente 
1,2% 
Otras acciones de carácter 
multisectorial 
1,9% 
Fuente: Plan Anual de la Cooperación Española 2012
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Desde un punto de vista más concreto, se plantean una serie de objetivos generales y específicos que 
se pretenden conseguir con la ejecución del proyecto, ya que no quiere ser un mero proyecto teórico 
que luego no se ponga en práctica, sino ser una semilla para la posible puesta en marcha que 
contribuya a la mejora de la vida de las personas beneficiarias de éste. 
Como objetivo general, se va a intentar contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes de la 
población de Bab Taza y de su población en general. 
Por otro lado, se obtienen los objetivos más específicos que en este caso serán: 
1. Mejorar la oferta formativa y educativa del centro educativo de la población. 
2. Mejorar la oferta de ocio y lúdica del centro educativo y de la población. 
3. Aumentar la concienciación medioambiental entre la población y mejora del tratamiento de 
residuos. 
4. Mejorar la educación en salud de los jóvenes del centro. 
5. Participación de los jóvenes en actividades de voluntariado dentro del proyecto de desarrollo. 
6. Integrar a las mujeres en la vida social del pueblo. 
La metodología del proyecto va a ser la del Enfoque del Marco Lógico en la Cooperación, donde a partir 
de cada una de sus fases, se identificarán los problemas existentes, se diseñará el programa a seguir, se 
programará su ejecución y se establecerán mecanismos de seguimiento y control. Además se incluirá 
un capítulo referido a la financiación que podría obtener el proyecto. 
El Enfoque del Marco Lógico es un método analítico para la planificación y la gestión de proyectos de 
Cooperación para el Desarrollo orientada por objetivos. Es una técnica de planificación de proyectos, 
una herramienta analítica que facilita la Identificación y Formulación, y que da pautas para la 
Ejecución y su posterior Evaluación. Puede ser definido como “un sistema de procedimientos e 
instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos” (GTZ 1987; p.7). 
Características principales: 
- Es un método de planificación por objetivos. 
- Es un método participativo y orientado a los grupos beneficiarios: Los proyectos no se formulan 
de forma individual en un despacho. Si se olvida esta perspectiva el método pierde su sentido. 
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- Aunque el EML es un método destinado a la gestión de todo el ciclo del proyecto, las etapas más 
sistematizadas son las de identificación y formulación o diseño. 
- Es un método basado en el consenso, no en las mayorías: busca acuerdos entre los participantes 
para tomar decisiones y resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación. 
- Es un método secuencial en el que las discusiones del grupo siguen un orden determinado. Ello 
no debe entenderse como una imposibilidad de retorno hacia temas tratados anteriormente. 
- Utiliza términos sencillos dado que pretende ser un método participativo. 
- Es transparente en el análisis y en las decisiones, propone procedimientos para las discusiones 
y una manera de visualizar los acuerdos alcanzados (árbol de problemas, matriz, etc.). 
El uso del EML ayuda a: 
- Clarificar el propósito y la justificación de un proyecto. 
- Identificar las necesidades de información. 
- Definir claramente los elementos clave de un proyecto. 
- Analizar el entorno del proyecto desde su inicio. 
- Facilitar la comunicación entre las partes implicadas. 
- Identificar cómo habría que medir el éxito o el fracaso de proyecto. 
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5.1. APROXIMACIÓN A BAB TAZA 
A continuación se presentarán los aspectos más significativos para el desarrollo del proyecto de la 
zona de intervención: el pueblo de Bab Taza. Con esta contextualización se pretende dar una idea de 
los aspectos generales de esta zona, para comprender más tarde la motivación de escoger este lugar 
para llevar a cabo el proyecto de desarrollo social en su juventud. 
Bab Taza es un pueblo que se encuentra aproximadamente a 150 km de la ciudad española de Ceuta, 
pertenece a la región marroquí de Tanger-Tetouan y se encuentra dentro de la provincia de 
Chefchaouen, la capital de dicha Región es la propia Tetouan. Pertenece además al denominado Rif 
marroquí.  
Bab Taza es la capital del Círculo Rural al que da nombre. Esto corresponde a una agrupación de 
pequeñas localidades rurales que aprovechan para ser gestionadas por unas mismas autoridades, en 
este caso por la Comuna Rural de Bab Taza. En este Círculo Rural viven un total de 28.543 personas. 
Por lo que respecta al núcleo propio del centro de Bab Taza, tiene un total de 4.006 habitantes. Esta 
comuna registra una fuerte densidad de población respecto a la densidad media nacional. 
El Círculo Rural de Bab Taza tiene una superficie total de 233 Km2 y una altitud de 850 metros sobre el 
nivel del mar. Está delimitado al norte por la comuna de Talambot y la ciudad de Chefchaouen, al sur 
por la comuna de Fifi y Bni Faghloum, al este por la Municipalidad de Chefchaouen y el Círculo Rural 
de Bni Derkoul y finalmente, al oeste por el Círculo Rural de Derdara y el Círculo Rural de Laghdir. 
La Comuna Rural de Bab Taza forma parte del macizo del Rif, la barrera montañosa del Norte de 
Marruecos, éste posee unas características y particularidades ecológicas, bioclimáticas y físicas que lo 
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Ilustración nº2. Mapa del norte de Marruecos 
Fuente: www.chaouen.info 
Posee algunos bosques con grandes intereses ecológicos, biológicos y forestales tanto a nivel nacional 
como internacional por la gran diversidad forestal y la importancia de las especias vegetales que 
contiene (más de 2.000 especies). Igualmente estos bosques tienen una función socioeconómica muy 
importante para la población que vive en ellos.  
Por lo que respecta a las características físicas de la zona se podría decir que tiene un terreno 
accidental y montañoso y que posee un terreno arcilloso y de pizarra. 
El clima de la región se puede considerar sub-húmedo o incluso húmedo. Las temperaturas máximas y 
mínimas son 30 y 4,4 grados respectivamente, con una media de 18 grados. La media de lluvias al año 
es de 700 mm y la media de días de sol al año son 147. 
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5.2 POTENCIAL ECONÓMICO 
En el siguiente apartado se va a analizar el potencial económico de la población. Como se observará, 
destaca el rublo agropecuario y el sector servicio. No aparece ningún tipo de industria a la cual 
considerar dentro del sector secundario. 
 
5.2.1 Agricultura 
Tabla nº10. Agricultura en Bab Taza 
 Superficie (Ha) Producción (Qx) Venta Local (Qx) 
OCUPACIÓN DEL SUELO     
Superficie agrícola útil 6000    
Superficie regadío 2137    
PRODUCCION DE 
CULTIVOS 
    
Cereales 2.646 29.204 1% 
Legumbres 1.200 6.540 3% 
Forrajes 150 1.920 - 
Huertos autoconsumo 205 39.070 10% 
Plantaciones  5.662 82.035,5 40% 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
 
Los principales problemas del desarrollo agrícola dentro de la Comuna Rural de Bab Taza se podrían 
resumir en los siguientes, según datos de la misma Comuna: 
 Unas condiciones fisiográficas de relieve y clima que favorecen una acción multiforme de la 
erosión, que se encuentran acentuadas por las prácticas inadecuadas de utilización del espacio 
donde la degradación específica se eleva como media a las 3.550 toneladas por Km2 al año.  
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 Un potencial en tierras cultivables limitados a las características del terreno. 
 Una valoración insuficiente de los recursos de la agricultura. 
 Falta del registro de las tierras agrícolas 
 Una presión demográfica elevada y una eclosión de las viviendas que, combinadas a la baja 
cantidad de tierras cultivables, conducen a la sobreexplotación y a una degradación del suelo 
forestal. 
 Una agricultura tradicional de subsistencia, que no va de la mano con las mejoras de 
investigación y de nivel tecnológico. 
 Una elevada población de cabras de tipo extensiva que degrada el parque forestal. 
 Una insuficiencia de medidas de gestión e intervención para la conservación y desarrollo 
duradero de los recursos forestales. 
 Un emplazamiento pronunciado que no favorece la explotación y la comercialización de los 
productos agrícolas y forestales. 
 Poca valoración de los productos agrícolas y forestales. 
 Un turismo poco desarrollado para los valores naturales y culturales de la zona. 
Por lo que respecta a las fortalezas de la región podríamos resumirlas como las siguientes: 
 Los recursos de agua son muy importantes. Los ríos más importantes son el Loukos y el 
Ouergha (principales afluentes del Sebou) y el nacimiento del Magou. 
 La cubierta forestal es rica en diversidad. Ella representa un recurso importante por la 
producción de melíferos, plantas aromáticas y medicinales. 
 Las condiciones edafoclimáticas son favorables para el desarrollo y diversificación de la 
arboricultura frutal. 
 Una gran diversidad biológica favorece el desarrollo de actividades de eco-turismo en sitios de 
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5.2.2. Ganadería 
Tabla nº11. Ganadería en Bab Taza 
 Cantidad 








APICULTURA   
Apicultores 16 
Colmenas 50 modernas y 100 tradicionales 
AVICULTURA   
Gallinas 500 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
 
Tal y como se observa, la ganadería de la población se centra en animales de renta, entre las que 
sobresalen sobre todos las cabras. Es palpable también la gran cantidad de animales de carga que se 
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5.2.3. Sector terciario 






Zoco o mercado rural 1 (los miércoles) 
Matadero 1 
Empresas mayoristas 7 
Hammam (baños árabes) 1 
Hornos de pan 4 
Carnicerías 5 
Pescaderías 7 
Venta de aves 3 
Tiendas de comestibles 109 
Banco 1 
Sociedad de crédito 1 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
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Por lo que respecta al sector terciario, salta a la vista la gran cantidad de cafeterías y tiendas de 
comestibles en la población, se trata de dos tipos de negocios de subsistencia que permite mantener a 
las economías domésticas, ya que les supone una renta aunque sea mínima. 
También es muy importante para la economía local el zoco de los miércoles. Se trata de un mercado 
rural que una vez por semana actúa como dinamizador económico, donde todos los habitantes de la 
población y sobre todo los habitantes de las montañas, aprovechan para vender sus productos y para 
comprar todos los bienes de primera necesidad que requieren para subsistir durante la semana. Este 
día el pueblo cambia por completo, y sus calles están repletas de gentes, animales y de vehículos. 
 
5.2.4. Transportes 
Tabla nº13. Transportes en Bab Taza 
Tipo Cantidad 
Taxis 27  
Autobús 1  
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
 
En lo referente a los transportes es muy importante la cantidad de taxis que están vinculados a la 
Comuna Rural de Bab Taza, los cuales dan servicio a la población para ir a Chefchaouen, Ouezzane y 
Tetouán. En estas zonas, éstos son más importante que los autobuses, ya que funcionan a modo de 
transporte colectivo, y no supone un gran desembolso hacer los desplazamientos con estos vehículos. 
 
5.2.4. Servicios  
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Tabla nº14. Servicios administrativos en Bab Taza 
 Cantidad Departamento representativo 
Edificio de Correos 1 Barid El Mahrib 
S.C.D.F. (Actividad forestales) 2 Aguas y bosques 
Distrito de equipamiento 1 Equipamiento  y transporte 
Edificio de la Comuna rural 1 Comuna Rural 
Edificio del Caid (autoridad 
local) 
1 Ministerio del interior 
Agencia comercial ONEP (Agua 
potable) 
1 ONEP 
Agencia comercial ONE 
(Electricidad) 
1 ONE 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
 
Por lo que respecta a los servicios sanitarios la población cuenta con: 
Tabla nº15. Servicios sanitarios en Bab Taza 
Hospital Rural 1 
Dispensarios 2 
Gabinetes médicos 2 
Farmacias 3 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
 
Para un total de 2 médicos públicos y 3 privados, 9 enfermeros, un técnico y 3 farmacéuticos. 
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Tabla nº16. Servicios educativos en Bab Taza 
Guarderías 3 
Escuelas educación primaria 4 
Escuelas educación secundaria 2 
Escuelas privadas 1 
Residencias estudiantes 2 
Biblioteca 1 
Centro de Jóvenes 1 
Fuente: Comuna Rural de Bab Taza. Año 2011 
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5.3 BENEFICIARIOS Y PARTES IMPLICADAS. 
Los beneficiarios del presente proyecto se puede considerar que serán todos los habitantes de la 
Comuna Rural de Bab Taza ya que, aunque el proyecto en sí se va a desarrollar con los jóvenes, la 
mejora educacional de éstos va a suponer unos resultados positivos para toda la población en su 
conjunto. En este caso, la población del núcleo central de Bab Taza de 4006 habitantes y todo el Círculo 
Rural de un total de 28.543 habitantes. 
Tanto la mejora de las aptitudes sociales y las mejoras educativas suponen un beneficio directo con los 
jóvenes de la localidad y de forma indirecta en sus familias, que se beneficiarán de la mejora de la 
calidad educativa de sus centros.  
Otra de las partes beneficiadas de la localidad será la Asociación de Mujeres de la localidad que se 
beneficiará de las mejoras educacionales del proyecto para encontrar un lugar que actualmente no 
tienen en la población para poder realizar sus actividades. La sociedad es del todo patriarcal, sufren 
una gran carga familiar y una gran tasa de desempleo. El objetivo con este colectivo sería la mejora de 
sus aptitudes profesionales y del empoderamiento en la sociedad. En este caso, los beneficiarios serán 
las 47 mujeres afiliadas a la Asociación de Mujeres local. 
Existen varias partes implicadas en la campaña del desarrollo social, por lo que podemos decir que 
existen diversos actores que desean colaborar plenamente en este proyecto. Las partes implicadas 
incluyen varias instituciones como la Delegación de Educación Marroquí, ubicada en Chefchaouen (la 
capital de la provincia), la Comuna Rural de Bab taza y el  Liceo Unión Africana (donde se efectuaría el 
proyecto). El respaldo de las partes implicadas en este proyecto se manifiesta en todas sus vertientes, 
por lo que podemos definirlas como beneficiarios del proyecto por lo siguiente: 
En primer lugar, la Delegación de Educación Marroquí, representada en su delegación provincial 
Chefchaouen, ya que con las mejoras que suponen las actividades a realizar, verá aumentar el nivel 
educativo de sus alumnos y la mejora de sus infraestructuras. Por otra parte, sus potencialidades en el 
ámbito burocrático y a la hora de conseguir permisos para iniciar las actividades serán una gran 
ventaja.  
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Desde un punto de vista de gobierno local, encontramos, la Comuna Rural de Bab Taza que verá un 
fortalecimiento en las aptitudes sociales y un aumento del beneficio social de la población. Con este 
colectivo podremos establecer convenios para cooperar en el desarrollo del pueblo y para conseguir 
subvenciones con el gobierno central o la Iniciativa Nacional por el Desarrollo Humano (INDH). 
Desde un punto de vista más concreto, el Instituto Unión Africana será uno de los principales 
beneficiarios ya que el grueso de la acción se va a realizar en sus instalaciones y sobre su alumnado. En 
este punto tendremos un gran apoyo por parte de toda la directiva del centro y de su profesorado para 
dar comienzo a todas las ideas que puedan ir surgiendo en el proceso del proyecto. Los beneficiarios 
en este apartado serán los 200 alumnos aproximadamente del instituto y los 50 alumnos que viven en 
el internado.  
También serán beneficiadas la Casa de los Jóvenes y la Biblioteca local, ya que estas instituciones 
formarán parte del trabajo en red y también sufrirán las mejoras. Estas dos instituciones también son 
dependientes de la Comuna Rural, aunque al ser gestionado por varios trabajadores y realizar 
actividades diversas se consideran como dos instituciones autónomas. 
Una vez visto los beneficiarios, se debe tener en cuenta los posibles oponentes al proyecto, en este 
caso, los terratenientes de los cultivos ilícitos, que muestran su rechazo a cualquier propuesta de 
desarrollo de la población, tienen mucho dinero y un fuerte poder sobre la Autoridad Local, a la cual 
presionan con constantes sobornos para tener el control de lo que acontece en la población.  
Finalmente, encontramos la Autoridad Local o Caid que tiene poder sobre las decisiones que tome la 
Comuna Rural, no es elegido democráticamente por la población, sino por designación directa del 
gobierno central. Esta persona tiene como fin velar por los intereses de Marruecos en su conjunto. 
Dependiendo del momento, se puede posicionar como oponente si es presionado por los 
terratenientes, neutral si no hace nada o como facilitador si ayuda en el proceso burocrático. 
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5.3 PROBLEMAS A RESOLVER 
Una vez conocido el contexto  y analizadas las múltiples variables que afectan a la Comuna Rural de 
Bab Taza, se considera que el principal problema es la:  
“POBREZA Y SUBDESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN” 
Como se analizó, entre los diversos problemas que plantea esta sociedad, se encuentran problemas de 
tipo económico, problemas de género, problemas en el sistema educativo y en el sistema sanitario, 
problemas medioambientales y problemas de calidad en los servicios básicos como puedan ser la luz y 
el agua. 
Las causas del principal problema a resolver, por tanto son múltiples: 
 Desestructuración económica 
 Inequidad de género 
 Contaminación urbana 
 Mala formación básica 
 Sistema sanitario ineficiente 
 Precariedad de servicios básicos 
Todas estas causas, provocan una serie de efectos en la población como son: 
 Desempleo 
 Precarización laboral 
 Baja calidad de vida 
 Sociedad económicamente bipolar 
 Perpetuación situación de género 
 Poca participación social 
Todos estos efectos consecuentemente conducirán a una escasez de oportunidades para su población 
y ello a un éxodo de sus jóvenes y de su población en general. 
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A continuación, a través del siguiente árbol de causas y efectos, es posible analizar y apreciar de forma 
más ilustrativa las causas y los efectos producidos en este contexto, y todo ello relacionado con el 
principal problema que se ha mencionado anteriormente.  
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Fuente: Elaboración propia 







































Escasez de oportunidades 
Éxodo nº1 
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El primer problema que se aprecia en este contexto, es la desestructuración económica que sufre su 
sociedad, y se han detectado tres causas principales de este problema: 
 Burocracia ineficiente: Son muchas las situaciones en las que resulta muy complicado realizar 
cualquier tipo de trámite en las administraciones públicas, lo cual en muchos casos hace 
desistir a la población a empezar cualquier tipo de actividad. Esto es debido principalmente al 
exceso de funcionariado, los cuales ralentizan mucho el trabajo a realizar y en muchos casos 
entorpecen el trabajo entre ellos, debido a que no están definidas muy bien las funciones de 
cada uno. Además, otro componente en este problema, surge por la corrupción de la 
administración, la cual en múltiples ocasiones, no inician muchos trámites a no ser que se 
obtenga un beneficio económico personal en el mismo. 
 Negocios no diversificados: Como se ha observado ya en el potencial económico de la 
población, existen una gran cantidad de cafeterías y pequeñas tiendas de alimentación. Se 
tratan de economías de subsistencia, las cuales les sirven a sus habitantes para poder vivir el 
día a día, pero no para obtener un beneficio que les permita a sus dueños tener unas 
expectativas de mejora de su entorno, ya que lo ganado no es suficiente como para iniciar una 
inversión en otro tipo de negocios. Por tanto, su forma de vivir será de trabajar para conseguir 
lo suficiente como para mantener a sus familias. 
 Vulnerabilidad del agricultor: Otro de los problemas que afectan a la población es la situación 
de sus agricultores, la mayor parte de los cuales dependen de la plantación de cultivos ilícitos. 
Cultivar estas plantaciones, les supone no tener derecho a las ayudas agrarias estatales, y por 
tanto su supervivencia depende de tener una buena cosecha. Esta dependencia a los productos 
ilícitos, es debida a la demanda internacional de los mismos, y la vulnerabilidad que éstos 
tienen, hace que en muchas ocasiones tengan que vender sus cultivos a precios irrisorios a 
unos intermediarios que multiplican el margen de venta en grandes cantidades. Actualmente, 
también existe el problema de que el gobierno quema los campos de los pequeños campesinos 
con productos químicos que dañan la salud de los campos y de la población, pero no los de los 
grandes terratenientes, que mediante sobornos y otras prácticas sobre la autoridad consiguen 
el control de los precios y del mercado de los cultivos ilícitos internacional. Por tanto, la 
situación del pequeño agricultor de la zona está marcada por un desamparo, que provoca que 
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las ganancias apenas alcanzan para su supervivencia. Hay que tener en cuenta que cerca del 
80% de la población se dedica a esta labor. 
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El segundo problema a analizar en la sociedad, es la inequidad de género que existe. Principalmente 
encontramos dos causas que puedan dar una explicación a por qué sucede: 
 El sistema patriarcal: El principal motivo de esta situación es debido al sistema que está 
caracterizado por la interpretación popular del Corán que se ha dado en la sociedad. Esto hace 
que la mujer sea relegada a un papel secundario y sumiso dentro de la población, y cuya misión 
sea encomendarse de las tareas de la casa y de su familia, negándose a la mayor parte de ellas 
cualquier otro fin.  
 Mujeres no empoderadas: La segunda razón de esta inequidad es el no empoderamiento de las 
mujeres, debido a la casi inexistencia de asociaciones que las apoyen (en esta localidad la 
Asociación de Mujeres de hecho tiene bastantes trabas para poder realizar su trabajo y les es 
muy complicado encontrar locales para realizar actividades, por ejemplo). Además, no existen 
muchos programas públicos que apunten a sensibilizar a la población con el fin de acabar con 
esta desigualdad. Y finalmente, las mujeres no están formadas en capacidades, normalmente la 
mayor parte estas son analfabetas y no tienen una educación básica para poder mejorar su tipo 
de vida. 
Pese a esto, también es positivo apuntar que en la Comuna Rural de Bab Taza, dos mujeres son 
representantes del pueblo y muchas otras se encargan de diversos negocios en la localidad, aunque 
siguen siendo una minoría. 
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El siguiente problema a analizar será el correspondiente a la mala formación básica que se tiene en 
este contexto y en Marruecos en general, como ya se ha comentado anteriormente. Se puede 
considerar que se debe a tres causas generales que dicho problema aparezca: 
 Escasa atención individualizada: Se deriva principalmente del alto ratio de alumnos por aula, 
que en muchos casos supone compartir varios niveles o cursos dentro de unas mismas aulas, 
con el consecuente retraso en la calidad de la educación obtenida. Esto se deriva de la falta de 
infraestructuras sobre todo en este contexto rural, ya que no corresponde en ningún caso la 
inversión efectuada a tal efecto con las tasas de natalidad de la región, lo que debido al 
presupuesto ineficiente, obliga a estos alumnos a una educación poco individualizada y 
abocada a la baja calidad. 
 Escasa participación del profesorado y la dirección: La gran mayoría de los profesores y 
personal del centro son personas que no viven en la propia localidad, lo que añadido a la falta 
de buenas comunicaciones, hace que en muchas ocasiones este personal no pueda llegar a 
tiempo para cumplir los horarios, e incluso en los duros inviernos de la zona, no acudan 
durante varios días. Otro problema con este sector es la falta de recursos educativos que tienen 
estos profesores con manuales obsoletos y pocos materiales, lo que hace en muchos casos que 
se pierda la motivación por ofrecer una buena educación a sus alumnos. 
 Absentismo: Finalmente, analizamos el componente de absentismo que sufren los alumnos del 
centro, esto se debe a varios factores relacionados entre sí. Por un lado, las malas 
comunicaciones hacen difícil que estos alumnos puedan llegar a tiempo a las clases, ya que hay 
escasez de transportes, que les puedan acercar a tiempo a tomar las clases, además hay que 
señalar que el centro da cobijo a alumnos no sólo de la población sino de los alrededores 
también (de hecho es el único con internado en 60 kilómetros). Las largas distancias y los 
costes que suponen a las economías familiares que sus hijos vayan a las escuelas, suele 
suponer un efecto negativo en la asistencia de estos a las clases, este fenómeno afecta aún si 
quiera más a las niñas, ya que en muchos casos ellas son las encargadas de ayudar a la familia 
realizando las tareas de la casa y cuidando de los hermanos pequeños. Por otro lado, hay que 
decir, que el sistema es poco motivador para el alumnado ya que no hay muchas perspectivas 
de futuro en referencia a estudios medios-altos, la mayor parte de estos jóvenes obtienen 
pocas expectativas laborales y son condenados al paro. 
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A continuación se analizarán otros dos problemas detectados en este contexto, por un lado la 
contaminación urbana y por otro, la precariedad de los servicios básicos. 
El primero de ellos, es palpable tan sólo llegar a la población, hay todo tipo de residuos sólidos y 
plásticos por las calles, cosa que perjudica seriamente la salud de las personas, ya que es un semillero 
de posibles enfermedades e infecciones. Este problema existe principalmente porque no hay medios 
para el tratamiento de residuos, y por tanto, las basuras van directamente a la calle. Cabe destacar que 
gracias a la donación de una camión de la basura por parte de un ayuntamiento de Girona y el trabajo 
de la ONGD local ATED, con la colocación de algunos contenedores de residuos, ha hecho que esta 
situación esté algo más aliviada en la actualidad. Pese a ello, no deja de ser un modelo asistencialista 
basado en donaciones externas y no a través de políticas propias, ya que faltan políticas 
medioambientales concretas, debido sobre todo, a una poca sensibilización medioambiental. 
Por lo que respecta a la precariedad de los servicios básicos, cabe destacar la falta de canalización de 
agua y la red eléctrica intermitente. El primero de ellos apareció después de que se rompiera la bomba 
de agua que da servicio al pueblo, como el presupuesto no era muy grande, se tuvo que recurrir a la 
colocación de otra bomba más pequeña que entrara en dicho presupuesto, lo que conlleva a que 
existan numerosos cortes del flujo del agua a la población. Por otro lado, aparece también el problema 
de los cortes eléctricos sobre todo cuando llega el mal tiempo, que hace a sus habitantes seguir sus 
vidas a base de ingenio. 
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Finalmente, el último problema a analizar es el ineficiente sistema sanitario, lo cual es debido 
principalmente a dos grandes causas: 
 Precaria asistencia sanitaria: Esto se debe principalmente al escaso personal médico que 
trabaja en la población y a la escasez de medios y recursos que tienen para tratar a sus 
pacientes. Como se ha visto anteriormente, sólo hay 5 médicos para un total de 28.543 
habitantes, del total del Circulo Rural de Bab Taza, que son referenciados a ellos. Por tanto, esta 
oferta es más que escasa para poder atender a las múltiples complicaciones sanitarias que 
surgen. 
 Sistema sanitario caro para la población: Los servicios médicos no son gratuitos, y por tanto, es 
una complicación para la gente con rentas más pequeñas, ya que los aproximados 150 DH (13 
euros) por consulta son prácticamente inasequibles para la gran mayoría. Además, no existen 
seguros públicos que puedan cubrir estas consultas ni tampoco los medicamentos, lo que en 
muchos casos lleva a la población a utilizar remedios naturales o automedicarse. Esto aparece 
por la política de privatización de los servicios básicos que sufre el país.  
Así y todo, los médicos de la población varían el precio de consulta o incluso ofrecen consultas 
gratuitas si la persona que van a atender no cuenta con una renta excesiva, pero esto ocurre sólo en 
algunas ocasiones y con algunas personas altruistas. Además, un sector del gobierno local ha 
impulsado, con parte del presupuesto del pueblo, una pequeña asociación, que reparte medicamentos 
entre las personas con menos renta, las cuales pagan una pequeña cuota anual para poder acceder a 
todos los medicamentos que le son necesarios. 
Dado que normalmente los recursos económicos son reducidos en los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y el contexto de problemas a resolver es muy amplio, este proyecto se centrará 
principalmente en mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la población y la situación de las 
mujeres de la misma, sin dejar de tratar transversalmente todos los problemas que aparecen en la 
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6.1. EL CICLO DEL PROYECTO   
En este apartado se procede a definir qué es el Ciclo del Proyecto y se definirán cada una de sus fases o 
etapas, con el objetivo de ir aplicando esta teoría y gestionando el Proyecto de Desarrollo Social en la 
juventud de Bab Taza. 
El Ciclo del Proyecto sigue la vida de un proyecto desde la idea inicial hasta su terminación. Facilita 
una estructura que permite garantizar la consulta de las partes interesadas y el establecimiento de: las 
decisiones claves, las necesidades de información y las responsabilidades en cada etapa. Así se pueden 
tomar las decisiones claves en cada fase del proyecto. Se apoya en la evaluación para aprovechar las 
enseñanzas y utilizarlas en el diseño de programas y proyectos futuros. 
El ciclo de cualquier proyecto que se lleve a cabo comprende seis fases: programación, identificación, 
instrucción, financiación, ejecución y, por último, evaluación. 
 
1. Programación: 
La programación de un proyecto se basa principalmente en la definición de las orientaciones y 
principios generales entre el país donde se formula el proyecto y el país donde se pretende cooperar. 
Es preciso realizar un extenso análisis de problemas y potencialidades de dicho país, teniendo en 
cuenta las prioridades a nivel local, las acciones llevadas a cabo por otros organismos y las 
capacidades de la zona de intervención. 
 
2. Identificación: 
Tras realizar la programación del proyecto, se trata de identificar y examinar las ideas de proyectos y 
demás operaciones a realizar en la zona asignada, analizando más detalladamente los problemas, las 
necesidades y los intereses de las partes interesadas. Se identifican y se examinan las ideas de 
proyectos y las demás operaciones a profundizar eventualmente. Es muy importante conocer si el 
proyecto a realizar es factible o no. 
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3. Instrucción: 
En la fase de instrucción, lo que se pretende es examinar todos los aspectos importantes de la idea del 
proyecto, teniendo en cuenta los puntos de vista de las principales partes interesadas. Los 
beneficiarios tendrían que participar de forma activa en la descripción detallada de la idea del 
proyecto. Durante esta fase, se tendrían que producir planes de trabajo detallados, incluyendo un 
Marco Lógico con indicadores de resultados e indicadores de impacto y calendarios de actividades y de 
recursos. De allí resulta la decisión de proponer o no una financiación para el proyecto. 
 
4. Financiación: 
El proyecto debe ser presentado a las autoridades u organismos competentes para su aprobación. 
 
5. Ejecución 
Una vez se ha obtenido la financiación necesaria para desarrollar el proyecto, se procede a su 
ejecución según el plan realizado en etapas anteriores. La ejecución del proyecto debe asegurar que se 
cumple el Objetivo General y los Objetivos Específicos descritos a tal fin. Además, debe considerarse si, 
al término del proyecto, en la zona de intervención, éste finaliza o se procede a su ampliación. 
 
6. Evaluación 
En la evaluación del proyecto se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 
realización, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la gestión de sostenibilidad de éste. La evaluación 
puede realizarse durante la ejecución, al final de un proyecto o después de su conclusión para adaptar 
la orientación del proyecto o sacar enseñanzas para los proyectos futuros y la programación futura.  
Como se puede observar, el presente trabajo parte fundamentalmente de la segunda etapa, la de 
Identificación, no obstante es posible ver como a lo largo de todo el proyecto nos encontramos con 
todas las fases del ciclo, una a una.  
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A continuación se presenta el contenido del Marco Lógico del proyecto con el objetivo general, objetivo 
específico, hipótesis del riesgo y resultados y actividades del mismo. 
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6.2. OBJETIVOS 
A continuación, se señalan los objetivos que se pretenden alcanzar con el citado proyecto, 
específicamente detallaremos el objetivo global o general y el objetivo específico. 
 
Objetivo general 
El objetivo global o general se define, precisamente, como: 




El objetivo específico del proyecto se formula de la siguiente manera: 
“Contribuir a la mejora del desarrollo social en la juventud de Bab Taza” 
 
El Objetivo General del proyecto es aquel objetivo al que el proyecto tiene que contribuir a largo plazo 
y que explica la razón por la que se implementa. El objetivo específico será la razón inmediata del 
proyecto, es decir, el efecto que se espera que el proyecto vaya a lograr si se completa con éxito y a 
tiempo. 
Dicho objetivo específico se pretende alcanzar una vez se hayan cumplido los resultados que se 
presentan más adelante. 
Algunos indicadores que el proyecto desea conseguir son los siguientes: 
 Conseguir una participación de al menos el 85% de los jóvenes en las actividades formativas a 
realizar. 
 Conseguir una participación de al menos el 70% de los jóvenes en las actividades de ocio y 
lúdicas. 
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 Conseguir una participación de a al menos el 90% de los jóvenes en las actividades de 
educación en salud. 
 Conseguir la participación de las mujeres en las actividades, intentando llegar a la paridad en 
éstas. 
 Conseguir que la Asociación de Mujeres forme parte de la planificación de las actividades 
específicas para éstas. 
 Conseguir una mayor concienciación medioambiental por parte de la sociedad, mediante la 
realización de al menos 5 actividades de sensibilización en la población. 
 Conseguir que al menos el 15% de los alumnos se involucren en las actividades de 
voluntariado  social y en la planificación de las actividades a realizar. 
 Conseguir la coordinación adecuada entre los responsables del proyecto, las asociaciones 
locales y el gobierno municipal. 
 Lograr al menos la continuidad del proyecto durante 4 años. 
 Asegurar los niveles de calidad, tanto en el diseño de las actividades como en la programación 
y ejecución de las mismas. 
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6.3. HIPÓTESIS Y RIESGOS 
La mayoría de los proyectos operan en entornos de desarrollo difíciles en que los factores externos 
pueden retrasar seriamente o impedir que se alcancen los resultados y objetivos establecidos. Por 




1. No hay desastres naturales en la Comuna Rural de Bab Taza o a nivel nacional. 
2. Se mantiene una estabilidad política y social en el área del proyecto. 
3. La contribución y la aceptación de los habitantes del distrito es completa y oportuna. 
4. Se dispone del personal necesario y con estabilidad durante toda la duración del proyecto. 
5. Las partes implicadas, incluidos el gobierno local, aceptan y colaboran activamente en el 
desarrollo del presente proyecto. 
6. Existe una buena coordinación entre las partes implicadas, eximiéndose intereses partidistas y 
propios. 
7. Los entes financiadores cumplen con sus aportes administrativos y financieros necesarios para 
el buen funcionamiento del proyecto. 
 
El peligro a que las beneficiarias directas y los voluntarios no contribuyan al desarrollo del proyecto se 
puede considerar como mínimo ya que existe un alto nivel de motivación y se espera efectivamente 
que colaboren durante todo el proyecto. 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 80 - 
 
6.2 RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
A continuación se procede a describir cada uno de los resultados que se pretenden alcanzar con este 
proyecto. Estos resultados se encontrarán divididos en diversas actividades y subactividades, como 
posteriormente se verá. 
 
6.2.1. RESULTADOS DEL PROYECTO 
Resultado 0: El proyecto está funcionando eficaz y eficientemente. 
Resultado 1: Mejora de la oferta formativa y educativa del centro. 
Resultado 2: Mejora de la oferta de ocio y lúdica del centro educativo y de la población. 
Resultado 3: Aumento de la conciencia medioambiental entre la población y mejora del tratamiento de 
los residuos. 
Resultado 4: Creación de un programa de educación en hábitos sanitarios. 
Resultado 5: Participación de los jóvenes como voluntarios dentro del proyecto de desarrollo social de 
la población. 
Resultado 6: Plena integración de la mujer en las actividades a realizar. 
 
6.2.2. ACTIVIDADES Y SUBACT IVIDADES PARA CADA R ESULTADO DEL PROYECT O 
La presentación detallada de las actividades principales y subactividades, en relación a los resultados 
esperados anteriormente enumerados, será explicada a continuación. 
 
Resultado 0: El proyecto está funcionando eficaz y eficientemente 
Las actividades para cumplir con el resultado R0. “El proyecto está funcionando eficaz y 
eficientemente” son las siguientes: 
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Actividad 0.1. Creación y funcionamiento del Comité de Coordinación Técnica. 
El Comité de Coordinación Técnica estará formado por distintos miembros, entre los cuales se 
encontrarán: un representante de la dirección del Centro Educativo, un representante de la 
coordinación del Internado del Centro, un representante de los profesores que viven habitualmente en 
el Internado, un representante de la Casa de los Jóvenes de la localidad y un representante en materia 
de educación del Gobierno Local. 
Todos ellos contribuirán como expertos en materia de educación e intentarán que la intervención en 
Bab Taza sea introducida con éxito. 
El objetivo del citado Comité será el de vigilar que el proyecto se implemente de forma correcta en el 
destino escogido, además de una tarea de monitoreo permanente para evaluar el seguimiento del 
Proyecto de Desarrollo Social en la juventud de la población, tarea que se describirá con mayor detalle 
en capítulos posteriores. 
Esta actividad se dividirá en cuatro subactividades: 
 La conformación de este Comité al inicio del proyecto. 
 La programación de las actividades a desarrollar en la zona de intervención (ya que los 
expertos son conocedores de los hábitos y las costumbres de los habitantes del distrito, y 
conocen de primera mano aquellas estrategias que obtendrán un mayor éxito para dicho 
proyecto). 
 El establecimiento o programación de las reuniones periódicas. 
  El monitoreo periódico, el cual se extenderá a lo largo de todo el proyecto.  
Los resultados de las reuniones periódicas, de periodicidad quincenal, quedarán reflejados en unas 
Actas de Reunión, las cuales deberá guardar el cooperante permanente designado para su 
conocimiento y transmisión a la sede de la ONGD en España. 
Actividad 0.2. Obtención de los medios adecuados para el desarrollo del Proyecto. 
Esta segunda actividad se centrará principalmente en la selección y contratación del personal 
adecuado y el aprovisionamiento de los bienes necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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En el proceso de selección y contratación del personal idóneo para desarrollar el proyecto será de gran 
ayuda las directrices del Comité de Coordinación, ya que conocen mejor los conocimientos y aptitudes 
que deberá tener el personal que se contrate para desempeñar su trabajo. 
En lo referente a la adquisición de los bienes necesarios se deberá hacer los requerimientos de 
necesidades para cada una de las actividades previstas y posteriormente se procederá a su compra. Se 
intentará, en la medida de lo posible, comprar estos materiales en el terreno, para hacer partícipe y 
beneficiar a las economías locales en este proceso. 
Actividad 0.3. Instalación e inauguración de la Oficina Sede del proyecto y de las instalaciones del 
proyecto. 
Esta actividad incluye dos subactividades: adecuación de las instalaciones e inauguración de la sede 
del proyecto (considerada como hito). 
Entre las instalaciones a adecuar estarán consideradas, las aulas e internado del Instituto Unión 
Africana, las aulas de la Casa de los Jóvenes y la Biblioteca local, para así poder darles un uso de lo más 
provechoso. 
La Oficina Sede del proyecto se encontrará en un espacio cedido dentro de la Casa de los Jóvenes, y 
será el lugar donde se realizarán las reuniones periódicas que mantenga el Comité de Coordinación, 
pero sobre todo será la oficina desde la cual se gestione el proyecto y donde trabajará la mayor parte 
del tiempo el cooperante permanente de la zona. 
Una vez equipado y puesto en funcionamiento, el local será inaugurado por las autoridades locales. 
 
Resultado 1: Mejora de la oferta formativa y educativa del centro 
Para la realización del Resultado 1 se pretenden las siguientes actividades: 
Actividad 1.1. Creación de clases de repaso de asignaturas con problemática para los alumnos. 
Dentro de este punto es necesario el diseño de varias subactividades, en concreto se trataría de: 
 La entrevista con los educadores del centro con el fin de realizar un estudio de las dificultades 
que tienen los alumnos en cada una de las asignaturas y en cada uno de los niveles existentes. 
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Esta subactividad debería tener un feedback continuo y no debería limitarse al comienzo del 
proyecto, ya que se deberá estar en contacto con los profesionales para saber si las actividades 
tienen un progreso positivo para seguir en el buen camino, o por el contrario saber los errores 
para poder subsanarlos en el más corto periodo de tiempo posible. 
 Planificación de las actividades por niveles y por asignaturas, para poder saber en función del 
grupo de alumnos el temario que será utilizado. 
Actividad 1.2. Creación de cursos tanto de iniciación como de refuerzo de informática. 
Esta actividad, como su propio nombre indica, pretenderá una mejora del nivel de informática y de 
ofimática entre los jóvenes del centro. Los cursos se dividirán por grupos de jóvenes en función del 
nivel que se tenga y no por su edad, para esto se realizarán unas pruebas de nivel para valorar en qué 
nivel se encuentra cada alumno.  
En el caso de haber plazas libres en cada uno de los niveles, quedará la matrícula abierta para los 
habitantes del pueblo, hasta completar el cupo de plazas, dando prioridad a las mujeres que forman 
parte de la Asociación de Mujeres local. 
Para la realización de los cursos el centro cuenta con ordenadores donados durante años por la ONGD 
CERAI y también otros donados dentro de un programa americano de envío de nuevas tecnologías a 
países en vías de desarrollo llamado GENI. 
Actividad 1.3. Creación de cursos tanto de iniciación como de refuerzo de inglés. 
Dada la importancia que tiene actualmente a nivel mundial el inglés, y dado el bajo nivel que tiene, en 
general, en las escuelas marroquíes, se procederá a la realización de cursos de inglés que, al igual que 
las clases de informática, se dividirán por grupos de jóvenes en función del nivel que se tenga y no por 
su edad, para esto se realizarán unas pruebas de nivel para valorar en qué nivel se encuentra cada 
alumno.  
También en el caso de que hubiera plazas libres en cada uno de los niveles, quedará la matrícula 
abierta para los habitantes del pueblo, hasta completar el cupo de plazas, dando prioridad a las 
mujeres que forman parte de la Asociación de Mujeres local. 
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Actividad 1.4. Creación de cursos de español. 
Estos cursos se crearán debido a la demanda por parte de la Dirección del Centro, la cual considera que 
serían de gran relevancia para los jóvenes, ya que el español es considerado de gran importancia en la 
zona debido al fuerte poder turístico regional, que hace que un nutrido grupo de españoles visiten la 
zona cada año, además que se destaca el vínculo que se tiene en la población con España desde la 
época colonial. 
Estos cursos se organizarán con el fin de dar unos conocimientos básicos sobre el idioma y con la idea 
de que se puedan desenvolver de una forma práctica en su vida cotidiana. 
 
Resultado 2: Mejora de la oferta de ocio y lúdica del centro educativo y de la población. 
Para conseguir este resultado, se van a planificar las siguientes actividades: 
Actividad 2.1. Creación de actividades deportivas en el centro. 
Se prepararán diversos campeonatos en función de las instalaciones y equipamiento con el que cuenta 
el centro. En este caso las subactividades preparadas serán las siguientes: 
 Campeonato de fútbol: El fútbol es el deporte claramente mayoritario en el país, y dado que el 
centro cuenta con un campo de fútbol, la primera subactividad consistirá en la realización de 
un campeonato con el fin de dinamizar las actividades de ocio de estos jóvenes. 
 Campeonato de baloncesto: El baloncesto, dada la pista con la que cuenta el centro y la afición 
que se tiene a este deporte (aunque en menor medida en comparación al fútbol), dará pie a la 
celebración de partidos y campeonatos de esta disciplina. 
 Campeonatos de ajedrez: El ajedrez también cuenta con una gran popularidad y por ello se 
planificaran diversos campeonatos en el centro. 
 Juegos tradicionales: Se hará también hincapié en realizar actividades enfocadas a los juegos 
tradicionales de la zona, para que estos juegos no sean olvidados y para que sigan formando 
parte del legado cultural de la zona. 
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Todas estas actividades deportivas tendrán como finalidad la integración de todos los jóvenes en 
actividades de esta índole, y para fomentar valores entre ellos como la igualdad o el compañerismo 
entre otros. En estas actividades se tratará también de lograr la paridad de género. 
Actividad 2.2 Creación de grupos de baile y de teatro. 
En este punto se tratará con motivo de fiestas nacionales y fiestas internacionales, como podría ser por 
ejemplo, el día de la infancia o el día de los derechos humanos, la organización de festivales escolares 
en los que se realizarán diversos bailes y teatros vinculados al tema a tratar.  
Para ello, como subactividades, se procederá a la creación de grupos de baile (tanto de música 
tradicional como de música moderna popular) y de teatro, tanto para la sensibilización de los propios 
alumnos como para la de la población local, que será invitada a todos estos eventos.  
Actividad 2.3 Creación de talleres de literatura popular. 
Estos talleres tendrán como objetivos la transmisión razonada de los valores universales (el respeto a 
los mayores, el trabajo, la honradez, etc., todos ellos pertenecientes al patrimonio cultural universal 
tradicional, frente a la invasión de nuevos valores como el consumismo, el amor por el dinero fácil, 
etc.) como mecanismo que evite la fractura social generacional y como base de un proceso evolutivo 
social equilibrado. 
Con esto también se hará un trabajo de búsqueda de cuentos tradicionales y se contará con el 
asesoramiento de las personas mayores del pueblo, que en esta cultura son una fuente de gran 
sabiduría para la población. 
Actividad 2.4. Realización de talleres de cine. 
Se realizarán cine-fórums semanales, con películas con temáticas que pretenden mostrar a la sociedad 
valores universales como los que ya hemos visto en el taller de literatura popular. Tras el visionado de 
las películas, los jóvenes con apoyo de los educadores deberán hacer un ejercicio de reflexión sobre lo 
visto, y hacer un pequeño debate sobre lo que cada uno piensa al respecto.  
De vez en cuando, y con motivo de la celebración de días internacionales, se realizarán actividades 
abiertas para toda la población, con el fin de sensibilizar a todos con los valores a tratar, y también se 
intentará hacer una pequeña reflexión y un debate sobre lo visto en la película. 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 86 - 
 
Actividad 2.5. Realización de talleres de intercambio de bienes.  
El objetivo de este taller se basará en la creación redes de apoyo y comunicación interpersonales 
siguiendo la filosofía de vida del mundo bereber, abierto, democrático y donde la mujer ocupa un lugar 
relevante. 
El alumno en su etapa de escolarización está en un entorno de relaciones interpersonales abiertas, en 
relación de igualdad muy similar a la estructura social tradicional bereber. En muchos casos, los 
alumnos deben abandonar el colegio a edades tempranas por necesidades económicas de sus familias, 
ello supone una fractura  con el mundo del conocimiento y con el entorno.  
Generalmente, son las mujeres las que con mayor frecuencia sufren esta situación, siendo 
paradójicamente las encargadas de transmitir los conocimientos y las tradiciones a sus hijos a través 
de su crianza y en muchos casos, son las dinamizadoras de la economía básica familiar.  
Es pues un objetivo fundamental en el periodo escolar potenciar al máximo habilidades económicas, 
imaginativas y productivas llevadas a cabo por pequeños grupos de trabajo y con perspectivas de 
continuidad fuera del ámbito escolar.  
Para la realización de este taller se realizarán una serie de actividades vinculadas dentro de una Fiesta 
Solidaria cuyo objetivo sea el fomento de las relaciones sociales a través de la participación festiva, 
donde cada grupo de edad y género cumple una función. La finalidad es reforzar la red social 
intergeneracional de los diferentes miembros de la comunidad en el espacio escolar. 
Entre las actividades propuestas destacaría El Zoco de Intercambio cuyo objetivo es facilitar la 
asimilación de habilidades para la adquisición de productos a través del intercambio sin mediar el 
dinero en ello. Este sistema de mercado es fundamental cuando el dinero ha perdido su valor, 
aflorando en momentos de crisis económica.  
Esta actividad es un banco de ensayo de actividades comerciales impulsadas por el propio alumno, 
donde se cultivarán valores propios como: organización, honradez, responsabilidad, etc.  
El Zoco de Intercambio consistirá en el intercambio de un producto propio, elegido por el alumno y 
que podrá ser cualquier objeto que éste ya no utiliza pero que otros podrían desear tener. 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
  - 87 - 
 
La actividad se complementará con un teatro en relación a la temática y un festival de música de los 
grupos existentes en los talleres de baile y de teatro. 
 
Resultado 3. Aumento de la conciencia medioambiental entre la población y mejora del tratamiento de 
los residuos. 
En este resultado se realizarán una serie de actividades de sensibilización que se presentarán a 
continuación. 
A3.1 Taller de formación en reciclaje. 
Se trata de una actividad de sensibilización por la cual los alumnos del centro, recogerán algunas de las 
basuras que están tanto dentro como alrededor del instituto, y con ellos intentaremos darles un nuevo 
uso. Primeramente procederemos a la desinfección de los elementos recogidos y a la posterior 
separación de estos elementos en función de su tipología. A partir de esto, se intentará darles un nuevo 
uso, mediante las manualidades, como podría ser objetos decorativos, juguetes rudimentarios 
reciclados o incluso la realización de papel reciclado que pueda ser usado por ellos mismos a 
posteriori. 
Con esto, se conseguirá una mayor concienciación sobre el vertido de basuras que se produce en el 
pueblo, y una nueva visión de lo que se puede hacer con lo que ya no es útil. 
A3.2 Creación de un huerto escolar. 
Dada la importancia que tiene la diversidad de las especies vegetales que aparecen en este entorno y 
que las hacen formar parte de los cultivos familiares, se planteará la creación de un huerto escolar con 
el fin de dar importancia al uso de los diferentes productos en la alimentación y con el fin de valorar 
más el entorno.  
Además, se intentará preservar la presencia de vegetales autóctonos, alguno de ellos en riesgo de 
desaparición por no ser comerciales aunque si útiles para la alimentación familiar, a través de la 
creación de un “Banco de Semillas”, para poder replantarlas en años posteriores. Para esto, se pedirá a 
los alumnos que aporten diferentes semillas de los alimentos vegetales que se siguen utilizando en los 
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huertos familiares, para plantarlos y después estudiar las diferentes cualidades y los usos domésticos 
que se les da. 
Se tendrá como objetivo también hacer hincapié a los alumnos en valorar el hecho de la importancia 
de tener un huerto familiar donde se cultivan verduras, frutas, legumbres, etc., que puede permitir a la 
familia enriquecer su alimentación abaratando costes, además de poder vender los excedentes, o 
también emplearlos en la alimentación de los animales de granja que se tengan.  
A3.3 Colaboración con la ONGD local “ATED” en campañas de sensibilización sobre la problemática de 
los residuos. 
Dada la buena relación existente entre el centro, la Comuna y ATED, se regulará un convenio, por el 
que ATED, realizará actividades de sensibilización tanto a los jóvenes del centro como a la población 
en general. Estas actividades se centrarán en charlas sobre la problemática y en campañas para dar 
visibilidad a los problemas que se tiene en este contexto, dando hincapié a la importancia del reciclado 
y el buen uso de los diferentes elementos que ya no se utilizan. 
Los mismos alumnos participarán también como colaboradores cuando se traten de actividades 
realizadas en el exterior del colegio. Ya que mediante ellos podremos llegar a un mayor público 
receptor, contando además con la labor comunicativa que realizarán con sus propias familias a la 
llegada a casa. 
A3.4 Incidencia política con la Comuna Rural de Bab Taza. 
Se intentará realizar todas estas actividades con la colaboración de la Comuna, es por esto que 
intentaremos incidir mediante estas actividades, en la consecución a nuevos planes medioambientales 
locales, que sumados a los que se están empezando, tengan como consecución una población mucho 
más limpia y saludable. 
 
Resultado 4. Creación de un programa de educación en hábitos sanitarios. 
Los objetivos que se pretenden lograr con este programa, son que: 
 La salud sea contemplada como un valor fundamental. 
 Los alumnos adquieran actitudes y hábitos de conductas saludables. 
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 Se reduzcan o eliminen aquellos componentes que conllevan un riesgo para la salud. 
 Se tome conciencia  acerca de cómo los factores ambientales y sociales influyen sobre la salud. 
 Se asuman activamente la promoción y mantenimiento de su salud y la de su entorno.  
Este programa se centrará en el desarrollo de talleres y seminarios, así como acciones de salud 
comunitaria y actividades de ocio positivo como alternativa a la ocupación del tiempo libre, que 
fomenten hábitos y actitudes positivas. Las actividades a realizar serán: 
A4.1 Taller de hábitos alimentarios. 
La alimentación supone un gran porcentaje de la renta familiar por ello en los momentos de crisis lo 
primero que se reduce es el gasto en alimentación lo que repercute en la salud de la población. El 
conocimiento del valor dietético de los alimentos favorecerá la elaboración de una dieta equilibrada y 
económica. 
Para ello, el personal sanitario encargado del programa informará, mediante esta actividad, el riesgo 
que supone para la salud la tendencia actual de abusar en la dieta de las proteínas de origen animal y 
de las grasas en detrimento de la saludable dieta mediterránea, enfocando los talleres a los distintos 
destinatarios.  
Primeramente se enfocará a los alumnos, realizando los talleres según los niveles educativos, dentro 
del horario escolar del centro.  
Además se intentará que dicha dieta se mantenga en el menú del comedor escolar, con un estudio de la 
composición y equilibrio de la misma. 
Seguidamente se trabajará con los miembros de la Asociación de Padres del centro, para hablarles 
también de los hábitos alimentarios y para ayudarles a la confección de dietas que sean económicas y 
cubran las necesidades de todo el núcleo familiar. 
A4.2 Taller hábitos higiénicos. 
Se propone dentro del programa un taller de hábitos higiénicos, con el objetivo de prevenir un gran 
número de enfermedades infecciosas que pueden traer consigo consecuencias muy graves para la 
salud, sobre todos en los más pequeños. 
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Mediante el taller se intentará reforzar el hábito del lavado, con ello cuidaremos la piel y las mucosas, 
ya que son la primera barrera que nos defiende de las enfermedades. Además de potenciar el uso de 
métodos de esterilización en la vida cotidiana. También se insistirá en la importancia del lavado de las 
manos antes de iniciar la manipulación de los alimentos con ello evitaremos la contaminación de los 
mismos y de las heridas, para evitar complicaciones posteriores. 
A4.3. Taller de salud buco-dental. 
La boca es la puerta de entrada de los alimentos, iniciándose en ésta la primera fase de la digestión. El 
cuidado de los dientes permite aprovechar al máximo todo lo bueno de los alimentos y comerlos todos, 
logrando con ello una dieta equilibrada. 
Surge en este contexto además el excesivo azúcar que se utiliza en la mayoría de las comidas y en sus 
famosos tés, lo que puede provocar numerosos problemas en las dentaduras de la población. 
Con este taller se pretende tanto lograr una buena higiene bucal como la prevención del rápido 
deterioro de las piezas dentales, y con el fin de lograr unas pautas para llevar un estilo de vida lo más 
saludable posible. Además, dentro del programa se repartirán cepillos de dientes y dentífricos entre 
los alumnos para fomentar su uso en sus hogares. 
 
Resultado 5. Participación de los jóvenes como voluntarios dentro del proyecto de desarrollo social de 
la población. 
Cabe destacar que es muy importante en cualquier proyecto de cooperación nutrirse de las múltiples 
opiniones y grupos que forman su sociedad, es por esto, que dentro de un proyecto dirigido a jóvenes, 
va ser muy importante para su elaboración y para su ejecución, la participación de los mismos; para 
ello hemos fijado el siguiente resultado, el cual se basa en la participación de los jóvenes en las 
actividades previstas dentro del proyecto. Para lograr este resultado se crearán dos actividades que se 
comentarán a continuación. 
A5.1 Formación en habilidades organizativas. 
Primeramente, a las personas interesadas en participar y conseguir este resultado, se les ofrecerá una 
serie de formaciones con el objetivo de que puedan participar en la organización de las distintas 
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actividades, así pues se les ofrecerá la adquisición de aptitudes y pautas para poder alcanzar el fin a 
conseguir dentro del proyecto. 
A5.2 Asimilación de roles entre los voluntariados para realizar cada una de las posibles funciones. 
Una vez formados los alumnos interesados se les asignará un determinado rol, dentro de la multitud 
de actividades que forman parte del proyecto, desde la colaboración en los cursos formativos a la 
participación en la programación de  las actividades lúdicas y de otras actividades de sensibilización. 
Con esto se pretende que el proyecto no sea sólo enfocado a realizar actividades para los jóvenes de la 
población, sino a hacerlas también con la ayuda de estos, y con el aporte de sus ideas u opiniones, lo 
cual enriquecerá aún más el proyecto, teniendo en cuenta todos los elementos del contexto. Con esto 
lograremos también una adquisición de habilidades y les empoderará de cara a un futuro laboral. 
 
Resultado 6. Plena integración de la mujer en las actividades a realizar. 
Para la consecución de este resultado se tendrá en cuenta una sola pero gran actividad: 
A6.1 Participación de las mujeres en todas las actividades a realizar. 
En este punto, se debe tener claro y presente que la plena integración de la mujer no se debe planificar 
como un conjunto de actividades independientes destinada a éstas, si no como, unas actividades que se 
traten de forma transversal a través de todos los resultados previstos en el proyecto.  
Es por esto, que en este proyecto no realizaremos actividades específicas para ellas, si no que haremos 
un gran hincapié para que todas las mujeres formen parten de las actividades y también asegurando la 
paridad en el proceso de planificación y ejecución de las actividades previstas. 
 
Resultado 7. El proyecto es traspasado para su implementación por la comunidad local 
Es importante que todos los proyectos de cooperación tengan una estrategia de salida, y contribuyan a 
que poco a poco se genere una apropiación del mismo por parte de la Comunidad Local. Es por esto 
que para lograr este objetivo se realizarán las siguientes dos acciones: 
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A.7.1 Informe final. 
Este informe contendrá los principales objetivos logrados y obstáculos detectados durante la 
implementación del proyecto. Así mismo contendrá una serie de recomendaciones y un plan de acción 
para su posterior implementación durante una segunda fase por parte de la comunidad local. 
A.7.2 Convenio continuación proyecto/estrategia de salida. 
A partir de los resultados obtenidos, se firmará un convenio con la Administración Local y el Instituto 
Nacional para el Desarrollo Humano para garantizar recursos propios que permitan la continuidad del 
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En el presente capítulo se definirá cómo se va a desarrollar la ejecución del presente proyecto, 
principalmente qué medios o recursos son necesarios (tanto materiales como no materiales) y de qué 
manera se organizarán dichos recursos para la realización del proyecto. 
El fin primordial de la fase de ejecución del proyecto es precisamente asegurar una gestión eficiente y 
eficaz, la cual sea capaz de garantizar los beneficios que se han definido anteriormente para la 
población objetivo. 
El proyecto pretende actuar según unos principios fundamentales y básicos, los cuales permanecerán 
durante todo el periodo establecido para la ejecución de éste. 
Los principios de ejecución del proyecto de mayor importancia son: 
 Transparencia, con procedimientos internos claros y ordenados basados en un sistema de 
control y monitoreo de los recursos materiales y de los recursos humanos que lleva a una 
intervención eficiente por parte de todos los participantes. 
 Trabajo participativo, en equipo y con un espíritu motivador, el cual promueva la estabilidad 
del personal del proyecto y la ética profesional. 
 Política de igualdad que promoverá la no discriminación cultural, racial, religiosa, organizativa 
y política. 
 Adquisición de bienes, con preferencia local, de acuerdo a la disponibilidad y calidad precisada. 
 Contratación de personal local, involucrado plenamente en este proyecto desde su inicio. 
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7.1 MEDIOS (MATERIALES Y NO MATERIALES)  
El proyecto espera contar con los medios financieros y materiales necesarios, puestos a disposición 
por parte de la entidad financiadora correspondiente (dos de ellas serán descritas posteriormente en 
el capítulo IX. Estrategias de Financiación) por un importe total de 60.372 €.  
A continuación se procederá a describir los gastos previstos por cada partida presupuestal, según el 
formato indicado para el desglose presupuestario exigido por la AECID.  
En primer lugar, se definirán los costes directos del proyecto. Cabe comentar en este epígrafe que las 
actividades destinadas a la Cooperación Internacional están exentas de IVA, por lo que hemos tenido 
en cuenta este detalle a la hora de realizar los cuadros financieros correspondientes al proyecto. 
 
7.1.1 Costes directos 
Los costes directos serán aquellos que se encuentran directamente relacionados con el proyecto y 
variarán en función de su dimensión. 
A.I. Identificación del Proyecto (rubro I) 
El total del coste de esta partida ha sido financiando a través del Programa de Cooperación al 
Desarrollo 2010 del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de 
Valencia, habiendo sido su coste de 1.800 €. 
A.II. Evaluación externa (rubro II) 
La evaluación externa del presente proyecto es necesaria para conocer los resultados alcanzados 
con este proyecto de desarrollo. Su coste se ha cifrado en 10.000 €, este gasto será aportado por 
el ente financiador. 
A.III. Auditorías (rubro III) 
Corresponde a las auditorias de carácter interno necesarias para evaluar cualquier proyecto. Su 
coste estimado es 5.000 €. 
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A.VI. Equipos, materiales y suministros (rubro VI) 
Este rubro tiene un presupuesto de 4.085 €. En esta partida se recogen los materiales 
necesarios a la hora de hacer frente al proyecto; en este caso serán necesarios elementos 
audiovisuales como pueden ser un proyector, un ordenador portátil, un equipo de audio y una 
fotocopiadora para el centro. 
Por último, se encuentra el coste para el equipamiento de la Oficina Sede del proyecto, en el cual 
principalmente contará un ordenador portátil para el procesamiento de la información 
(incluyendo un paquete de software básico), dos periféricos para la gestión de todo el proyecto y 
el mobiliario necesario. 
En relación a los materiales y suministros necesarios, éstos corresponden a los propios de una 
oficina: servicios de oficina (servicios de luz, agua, recogida de residuos), material de oficina y 
gastos de comunicación (los cuales incluyen Internet y el gasto correspondiente a un teléfono 
fijo y varios teléfonos móviles).  
Tabla nº17. A.VI. Equipos, materiales y suministros 





Equipo Oficina Sede         
Ordenador personal 2 1050   1050 
Periféricos 2 150   150 
Equitación básica 1 85   85 
      Total 1285 
     





Servicios de oficina   700 700 1400 
Material de oficina   400 200 600 
Gastos de comunicación   400 400 800 
      Total 2800 
     
   
TOTAL RUBRO 4085 
Fuente: Elaboración Propia 
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A.VII. Personal (rubro VII) 
El rubro de personal se subdivide a su vez en 3 apartados: personal local, personal expatriado, es 
decir, aquellas personas que se trasladarán a la zona de intervención del proyecto para 
desempeñar su trabajo, y personal en sede, considerando aquel personal que trabaje y siga el 
proyecto desde España. 
Bajo la clasificación del personal local, se contempla la siguiente contratación: 
- Responsable local: Esta persona estará contratada con fondos propios de la Comuna de 
Bab Taza y se encargará de coordinar la Casa de los Jóvenes. El segundo año será el 
coordinador general de todo el proyecto una vez asuma el proyecto la Población Local. 
Trabajará 160 h/mes. 
- Profesor: En total dos personas, las cuales trabajarán 40 h/mes y se encargarán de 
impartir las clases de repaso escolar. 
- Profesor de informática: Trabajará 24 h/mes y se encargará de impartir las clases de 
informática. 
- Profesor de idiomas: Trabajará 24 h/mes y se encargará de impartir las clases de inglés y 
español. 
- Profesor de actividades deportivas: Trabajará 16 h/mes y se encargará de organizar las 
actividades deportivas y lúdicas. 
- Profesor baile: Trabajará 16 h/mes y se encargará de las actividades relacionadas con el 
baile. 
- Profesor literatura: Trabajará 8 h/mes y se encargará de impartir los talleres de 
literatura popular. 
- Profesor cine: Trabajará 8 h/mes y se encargará de organizar y dirigir el cine-forum. 
- Técnico especialista ambiental: Trabajará 10 h/mes y será encargado de realizar los 
talleres relacionados con el medioambiente, a la vez de asesorar al proyecto en la 
incidencia política a la Comuna. 
- Técnico especialista sanitario: Trabajará 16 h/mes y será el encargado de impartir los 
talleres relacionados con temas de salud. 
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En el presupuesto correspondiente al personal local se incluyen el coste de los sueldos y 
salarios, más el Seguro Social, el cual se calcula como un 10% del salario mensual.   
A efectos de costes, el personal voluntario no se estimará como un gasto ya que desempeñarán 
su trabajo de forma desinteresada, sin contrato laboral alguno, por lo que su trabajo no estará 
retribuido. 
Dentro de la clasificación del personal expatriado incluimos un cooperante permanente en la 
zona de intervención. 
Al igual que para el personal local, incluiremos tanto el coste por sueldos y salarios, como la 
parte correspondiente al pago de la Seguridad Social. 
En cuanto al personal en sede, hemos considerado un responsable por parte de la ONGD, el 
cual dedicará parte de su tiempo para la organización de las tareas a realizar por los 
cooperantes implicados en el proyecto. No obstante, este coste lo incluiremos dentro de los 
costes indirectos del proyecto, por lo que no figurará dentro de esta partida. 
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Tabla nº18. A. VII. Personal 
Personal Local 




















Local 1 160 800 80 880 5280 5280 10560 
Profesor 2 40 200 20 220 2640 2640 5280 
Profesor 
informática 1 24 120 12 132 792 792 1584 
Profesores 
idiomas 1 24 120 12 132 792 792 1584 
Profesor 
Act. 
Deportivas 1 16 80 8 88 528 528 1056 
Profesor 
baile 1 16 80 8 88 528 528 1056 
Profesor 
literatura 1 8 40 4 44 264 264 528 
Profesor 
cine 1 8 40 4 44 264 264 528 
Técnico esp. 
Ambiental 1 10 50 5 55 330 330 660 
Técnico esp. 
Sanitario 1 16 80 8 88 528 528 1056 
              Total 23892 
Personal Expatriado 











re 1  
 Coste 
semestre 2  
 Coste 
Total  
  Cooperante 
ONGD 
Permanente 1 160 1500 9000 9000 18000 
            TOTAL 18000 
  
         
     
TOTAL 
RUBRO 41892 
  Fuente: Elaboración Propia 
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A.VIII. Servicios técnicos (rubro VIII) 
El rubro de servicios técnicos incluirá principalmente el coste de la publicación del material 
promocional, los costes de la organización de los eventos e inauguraciones y el seguro del 
personal expatriado. 
La publicación de material promocional tiene en cuenta el coste de edición e impresión de los 
trípticos, gigantografías, además de la promoción necesaria a través de varios periódicos de 
ámbito local. 
También es necesario reservar una partida para diversas acciones de visibilidad, que 
comprende la organización de diferentes eventos y celebraciones, como la inauguración de la 
Oficina Sede del proyecto.  
Por último, incluiremos en este rubro el coste de un seguro de vida, enfermedad y accidente 
para el personal expatriado, que estimamos que tendrá un coste de alrededor de 450 € 
mensuales, dadas las condiciones del país y la zona de intervención en concreto. 
 
 








Publicaciones de material didáctico 3000 1000 4000 
Eventos e Inauguraciones 2000 2000 4000 
Seguro médico personal 
expatriado 2700 2700 5400 
  
  
 TOTAL 13400 
    
  
TOTAL RUBRO 13400 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A.IX. Viajes, alojamientos y dietas (rubro IX) 
En total está previsto que durante toda la vida del proyecto se realicen 4 viajes, entre el 
cooperante permanente y el Responsable de la ONGD. 
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Se han considerado 2 viajes de ida y vuelta para el cooperante permanente, 1 viaje de ida y 
vuelta para el responsable de la ONGD y 1 viaje de ida y vuelta para el cooperante permanente 
que se prevé que sea a la finalización de éste, coincidiendo con la cesión del proyecto a la 
contraparte local. 
Se encuentran, además, contemplados los gastos originados por alojamiento (en régimen de 
alquiler de un piso para el cooperante permanente y hotel) y las dietas de todos los 
cooperantes, estipulada en 80 € por día.  







2 Coste total 
Viajes ida/vuelta 4 400 800 800 1600 






2 Coste total 
Cooperante permanente 60 80 2400 2400 4940 
Responsable ONGD 10 80 400 400 890 
      
    
TOTAL RUBRO 7430 
Fuente: Elaboración Propia 
7.1.2 Costes indirectos 
Los costes indirectos, a diferencia de los costes directos, son aquellos que se encuentran 
indirectamente relacionados con el proyecto y no variarán en función de la dimensión del proyecto. 
Por lo tanto, como en la mayoría de los proyectos de cooperación, la gestión por parte del responsable 
del proyecto constituirá un coste indirecto inherente a dicho proyecto. 
Como se había anticipado anteriormente, los costes indirectos del proyecto lo configurarán el coste del 
experto en sede y responsable del proyecto, el cual se encargará de gestionar el proyecto desde 
nuestro país y que se desplazará previsiblemente a la zona de intervención a los 12 meses, cuando se 
produzca la cesión del proyecto a la contraparte local. 
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Tabla nº21. B. Costes indirectos 
PERSONAL EN SEDE 






















ONGD 1 10 125 35 160 960 960 1920 
              TOTAL 1920 
         
       
TOTAL 
RUBRO 1920 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
El cronograma de actividades precisa el tiempo en el cual dichas actividades se ejecutarán para 
alcanzar los resultados definidos. No obstante, posibles situaciones dadas por factores externos 
podrían retrasar dicho cronograma, tales como desastres naturales, crisis política o económica o la 
recepción a destiempo de los desembolsos necesarios para su ejecución. 
Para la realización del cronograma, se tomará en cuenta el número de tareas (serán las actividades 
anteriormente descritas), la duración de cada una de ellas y la relación de precedencia. Existirán 
actividades que, por cualquier circunstancia, necesariamente deberán finalizar para que otras puedan 
iniciarse.  
Tabla nº22.Cronograma de actividades 
    Mes 
Código Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 







X                       
A.0.2 
Obtención de los 
medios adecuados 
para el desarrollo 
del Proyecto 





inauguración de la 
Oficina Sede del 






X                       
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 104 - 
 
R.1 Mejora de la oferta formativa y educativa del centro 
A.1.1. 
Creación de clases 




  X X X X X X X X X X   
A.1.2. 
Creación de cursos 
tanto de iniciación 
como de refuerzo de 
informática 
  X X X X X X X X X X   
A.1.3. 
Creación de cursos 
tanto de iniciación 
como de refuerzo de 
inglés 
  X X X X X X X X X X   
A.1.4. 
Creación de cursos 
de español. 
            X X X X X   





deportivas en el 
centro 
  X X X X X X X X X X   
A.2.2 
Creación de grupos 
de baile y de teatro 
  X X X X X X X X X X   
A.2.3 
Creación de talleres 
de literatura popular 
    X   X   X   X   X   
A.2.4 
Realización de 
talleres de cine 
      X   X   X   X     
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 







      X       X     X   
R.3.  Aumento de la conciencia medioambiental entre la población del pueblo y mejora del tratamiento de 
los residuos  
A.3.1 
Taller de formación 
en reciclaje 
    X       X       X   
A.3.2 
Creación de un 
huerto escolar 
      X X X X X X       
A.3.3 
Colaboración con la 
ONGD local “ATED” 
en campañas de 
sensibilización sobre 
la problemática de 
los residuos. 
    X       X       X   
A.3.4 
Incidencia política 
con la Comuna Rural 
de Bab Taza 
  X X X X X X X X X X   
R.4  Creación de un programa de educación en hábitos sanitarios 
  
A.4.1 
Taller de hábitos 
alimentarios 




      X     X     X     
A.4.3 
Taller de salud buco-
dental 
        X     X     X   





  X X X                 
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A.5.2 
Asimilación de roles 
entre los 
voluntariados para 
realizar cada una de 
las posibles 
funciones 
  X X X                 
R.6 Plena integración de la mujer en las actividades a realizar 
  
A.6.1 
Participación de las 
mujeres en todas las 
actividades a 
realizar 
X X X X X X X X X X X X 
R.7 El proyecto es traspasado para su implementación por la administración local  






                      X 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
Tan importante es la planificación y la gestión eficiente del presente proyecto como conocer 
ciertamente de antemano si el proyecto es viable y sostenible en un futuro. Es decir, debemos asegurar 
que el proyecto seguirá desarrollándose una vez se cumplan los 12 meses de ejecución inicial y que sea 
viable cuando entre a formar parte de las entidades que configuran la contraparte local. 
El proyecto lo que busca es precisamente el fortalecimiento y la consolidación de todas las partes 
implicadas en él, para que al final de éste los mismos sean autosuficientes y capaces de asumir las 
responsabilidades que les correspondan. El proyecto, pues, deberá tener en cuenta que todas las 
actividades sean duraderas, de fácil uso y mantenimiento, con el fin de promover la continuidad del 
proyecto. 
Como se ha podido observar en el transcurso de este proyecto, se espera que éste sea apoyado 
totalmente por la Comunidad, en especial por la Comuna de Bab Taza, el Instituto Unión Africana y la 
Asociación de Mujeres, a los cuales se les pretende involucrar desde un principio para facilitar esta 
viabilidad futura. 
Mediante la firma por parte de la contraparte local de la Carta de Compromiso, las partes se 
comprometen a lo expuesto en ella, es decir, a recibir todas las inversiones realizadas en el proyecto y 
a continuar con el mismo una vez termine la implementación del primer año. 
Por otra parte, se deben comprometer a reservar unas partidas para seguir financiando el 
mantenimiento de estas inversiones, principalmente el coste de los sueldos y salarios del personal  
necesario para su seguimiento. Este presupuesto saldría principalmente del INDH a través de la 
Comuna de Bab Taza. 
Así pues, queda en principio garantizada la viabilidad a largo plazo y la sostenibilidad de este proyecto, 
que se desea que se prolongue por al menos 4 años, para mejorar la calidad de vida de la población. 
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8 .  S E G U I M I E N T O  Y  E V A L U A C I Ó N  
 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 109 - 
 
El seguimiento o monitoreo y la evaluación a lo largo de todo el proyecto permitirá conocer si se está 
trabajando en concordancia con la planificación y los resultados esperados. Por una parte, se realizará 
un seguimiento y una evaluación a nivel interno, más periódica, y por otra parte, deberá realizarse una 
evaluación externa a cargo de expertos independientes, tal y como es exigido. 
Específicamente, la finalidad del seguimiento y la evaluación del proyecto en cuestión poseen las 
siguientes finalidades: 
1. Conseguir una ejecución eficiente, eficaz y efectiva del proyecto mediante una distribución de 
la información disponible y retroalimentada oportunamente, que permita perfeccionar sus 
acciones y adoptar medidas correctas oportunas en caso de detectar deficiencias o 
limitaciones. 
2.  Permitir observar los efectos del proyecto en la población beneficiaria. 
3. Facilitar el trabajo de las misiones de evaluación externas. 
El monitoreo o seguimiento será esencialmente la función permanente de medir el progreso de las 
actividades. Será responsabilidad del Comité de Coordinación llevar a cabo esta tarea de monitoreo, 
con el fin de detectar la necesidad de eventuales medidas correctoras que lleven a una ejecución 
correcta de las actividades previstas en el proyecto. 
La Evaluación será, por lo contrario, una actividad periódica que será llevada interna y externamente 
al proyecto, y se pretende principalmente medir la eficacia y el impacto del proyecto. La evaluación se 
enfocará más a: 
1. Los resultados frente al objetivo específico. 
2. El objetivo específico frente al objetivo general. 
Para medir la eficiencia del proyecto se realizará un seguimiento del desarrollo de todas las 
actividades previstas y del uso de los recursos disponibles. Por otra parte, para medir la eficacia, será 
necesario observar el logro o cumplimiento de los resultados esperados. La evaluación del impacto del 
proyecto, por su parte, se realizará observando cómo éste ha contribuido al logro de los objetivos 
marcados. 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 110 - 
 
Dada la complejidad de este proyecto, se plantean los siguientes niveles para garantizar un 
seguimiento adecuado: 
- Un responsable de los socios españoles, que mediante visitas y estancias garantice el 
seguimiento del programa y sus objetivos. En este caso, será el cooperante permanente 
expatriado para el presente proyecto. 
- Un responsable de los socios marroquís directamente participante en el programa que 
garantice el seguimiento del programa y consecución de objetivos, la adecuación de las 
inversiones de cooperación y de su control, la elaboración de una memoria anual de 
actividades. Además, deberá incluir la evaluación global del proyecto y sus repercusiones 
sociales. 
- Una Comisión de Participación de la Comunidad, encargada de participar en las campañas de 
sensibilización, facilitar el acceso al programa según los objetivos establecidos, crear un clima 
de opinión favorable en la Comunidad y establecer canales de participación mediante 
propuestas de mejoras y transmisión de opiniones de usuarios. La comisión estará 
representada por la Asociación de Padres de la población, representantes de la Asociación de 
Mujeres del distrito y el director de la Casa de los Jóvenes. 
- La Comisión de Coordinación. Se encargará de evaluar los objetivos establecidos y adaptar la 
metodología a las nuevas situaciones que se planteen, elaborar los informes trimestrales sobre 
el proyecto, en relación con los objetivos y auxiliar en la elaboración de la memoria final del 
proyecto. 
El cooperante permanente en la zona de intervención será el encargado de recopilar periódicamente 
todos aquellos datos que sean importantes para realizar un buen seguimiento de todas las actividades 
del proyecto. 
Para realizar las tareas de monitoreo y evaluación interna están previstas reuniones quincenales del 
Comité de Coordinación, junto al cooperante permanente. 
Como se ha comentado, cada tres meses se procederá a realizar un informe de evaluación del proyecto, 
destacando la evaluación de las actividades planificadas. Al final del proyecto por parte de la ONGD, a 
los 12 meses, se realizará una memoria donde se valorará detalladamente la evaluación del proyecto 
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en la zona, los objetivos previstos y los efectivamente alcanzados y la posterior sostenibilidad del 
proyecto una vez sea cedida a la contraparte local. 
Por lo tanto, los informes trimestrales y la memoria final se pueden considerar como foros de 
evaluación periódica interna del proyecto. Por ello, las reuniones de evaluación en las cuales se 
prepararán los informes serán la principal herramienta para la evaluación interna de todo el proyecto. 
En relación a la evaluación externa, se ha previsto una misión aproximadamente a medio término y 
otra al final del proyecto. Las misiones de evaluación serán realizadas por un equipo de expertos 
independientes pertenecientes a una Comisión de Seguimiento, los cuales serán seleccionados y 
contratados directamente por parte de la entidad financiadora. 
Los expertos encargados de las misiones externas realizarán su trabajo en base a la documentación del 
proyecto, de las actas de reunión del Comité de Coordinación y de los informes trimestrales 
disponibles a la fecha, además de visitas al terreno. 
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9 .  E S T R A T E G I A S  D E  F I N A N C I A C I Ó N  
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9.1. LA AECID 
Uno de los posibles entes financiadores del presente proyecto de cooperación es la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID). En este apartado se analizará cómo conseguir una subvención 
para financiar este Proyecto de Cooperación acogiéndose a una de sus convocatorias. En concreto, a  la 
convocatoria para Proyectos realizada en 2014. 
A continuación se explicarán las características más importantes de esta convocatoria, la cual ha 
servido de guía a la hora de gestionar el presente proyecto. 
 
Objeto de Financiación 
La edición de la convocatoria 2014, cuenta con un presupuesto inicial de 10 millones de euros, donde 
prioriza los proyectos que se lleven a cabo en líneas de actuaciones concretas de lucha contra la 
pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en América del Sur; República Dominicana, El 
Salvador y Guatemala, en América Central y Caribe; Marruecos, Mauritania, Territorios Palestinos y 
proyectos destinados a la Población refugiada Saharaui, en el norte de África y Oriente Próximo; 
Etiopía, Mali, Mozambique, Níger y Senegal, en la zona de África Subsahariana, y Filipinas, en el 
continente asiático. 
Un 30% del presupuesto total de la convocatoria está destinado a los países priorizados en la misma y 
que formen parte del grupo considerado por la comunidad internacional como Países Menos 
Adelantados (PMA). El texto especifica también que el 4% del presupuesto será empleado en las 
acciones de Educación para el Desarrollo en España enfocadas a la promoción de una ciudadanía 
global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y por el desarrollo sostenible. 
Estas subvenciones tienen por objeto la financiación de proyectos en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo que realicen las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en 
colaboración con la Política de Cooperación Española. Para la AECID, se entiende por Proyecto de 
Cooperación para el Desarrollo “un conjunto de acciones diseñadas para lograr un objetivo específico 
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de desarrollo, en un único país, pudiendo alcanzar la actuación a las áreas o sectores priorizados en la 
convocatoria que sean  necesarios para la consecución de ese objetivo”. 
Los proyectos son un instrumento de financiación anual. La duración máxima inicial de su ejecución es 
de dos años, pudiendo prorrogarse por un periodo no superior a la mitad del plazo inicial. 
 
Enfoques 
Se priorizan aquellas propuestas que incorporan de manera transversal el enfoque para el desarrollo 
humano tal como lo contempla el Plan Director 2013-2016, incluyendo el desarrollo de capacidades, el 
enfoque basado en derechos, el enfoque de género en desarrollo, el desarrollo sostenible, la gestión 
orientada a resultados, el enfoque inclusivo,  el enfoque de proceso y la eficacia en el desarrollo. 
 
Prioridades Geográficas y Sectoriales 
No serán admisibles las propuestas para países no contemplados en el Anejo I, salvo en España donde 
se admitirán propuestas para la línea específica de Educación para el Desarrollo. Tampoco serán 
admisibles las propuestas presentadas para sectores no priorizados dentro de un determinado país, 
con excepción de las intervenciones de ayuda de emergencia que puedan ser necesarias como 
consecuencia de desastres o crisis humanitarias no previstas y sobrevenidas desde la fecha de 
aprobación de la presente Resolución hasta la finalización del plazo de presentación de propuestas a la 
convocatoria. Además, de acuerdo con lo indicado en el artículo 4.4 de la Orden AEC/2909/2011, de 
21 de octubre, no serán admisibles proyectos presentados para más de un país. 
Según el Anejo I, Marruecos si estaría incluido dentro de las prioridades geográficas, y dentro del 
mismo, se prioriza las tres Regiones del Norte, es decir, donde se sitúa Bab Taza.  
A nivel sectorial, para Marruecos se priorizan dos acciones, por un lado “Promover oportunidades 
económicas para los más pobres” y por otro, “Fomentar sistemas de cohesión social enfatizando los 
servicios sociales básicos”. Por lo que el presente proyecto también coincidirá con las prioridades 
sectoriales. 
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Beneficiarios 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, 
pueden acceder a la condición de adjudicatario de estas subvenciones las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones, 
Fundaciones o de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, como mínimo cinco años 
antes de la publicación de la convocatoria. 
b) Estar inscritas en el Registro de ONGD adscrito a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de las ayudas 
y subvenciones recibidas con anterioridad de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
d) En el caso de entidades adheridas al seguro colectivo de vida y salud de cooperantes, suscrito 
por la AECID, estar al corriente de los pagos de las liquidaciones emitidas por este Organismo 
referentes a los derechos por importes de primas no subvencionados. 
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social españolas y del país o países en los que vaya a ejecutarse el proyecto. 
f) No concurrir en las entidades solicitantes ninguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
g) Las ONGD que accedan por primera vez a la convocatoria de proyectos, deberán haber 
realizado, al menos, cinco proyectos de Cooperación para el Desarrollo en los últimos ocho 
años anteriores a la publicación de la convocatoria, en alguna de las áreas geográficas y 
sectores contemplados  
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 Financiación 
El importe de la subvención se fija atendiendo al presupuesto del proyecto, a la documentación 
aportada por el solicitante y a las disponibilidades presupuestarias de la AECID. 
Los proyectos de Cooperación para el Desarrollo están sometidos a las limitaciones de cuantía 
establecidas en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, que a continuación se detallan: 
- La subvención máxima por proyecto no podrá ser superior a los 900.000 €. 
- El importe máximo que podrá concederse en la convocatoria, directamente, mediante 
participación en agrupaciones o mediante subcontratación, a las ONGD que no hayan sido 
subvencionadas anteriormente por la AECID, será de 80.000 €. 
Las subvenciones reguladas en la resolución son compatibles con otras ayudas que tengan la misma 
finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada. 
El importe de la subvención a conceder por la AECID a los proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
podrá ser del 100% de su coste total, para importes hasta 600.000 €. Para subvenciones superiores, 
será necesaria la aportación de otros fondos por un mínimo del 5% sobre el importe de la subvención 
que exceda de 600.000 €, que podrá ser sufragado mediante la aportación de fondos propios, con un 
mínimo del 1% o procedentes de otros financiadores. En ambos casos, estas aportaciones serán 
siempre dinerarias y se aplicarán íntegramente a la financiación de costes directos. 
 
Gastos financiables 
La financiación de la AECID puede sufragar los siguientes gastos: 
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- Gastos directos. Son los gastos vinculados de forma directa a la ejecución de la intervención, 
efectivamente realizados durante el periodo de ejecución de la subvención y que financian la 
consecución de los objetivos, salvo en el caso de auditorías, evaluaciones, traducciones y gastos 
notariales y registrales, cuya realización podrá ser posterior a la finalización de dicho periodo. 
La ejecución de la intervención no podrá iniciarse antes de la fecha límite de presentación de 
propuestas a esta convocatoria, no siendo financiables con cargo a la subvención gastos 
anteriores a dicha fecha. Se consideran gastos directos subvencionables los siguientes: 
a) Auditorías y evaluaciones, siempre que sean externas y hayan sido autorizas por la AECID. 
b) Terrenos e inmuebles: compra o alquiler de terrenos e inmuebles en el país en que se 
desarrolle la actividad, cuando sean imprescindibles para la consecución de los objetivos. Se 
excluye la compra o alquiler de sedes administrativas o viviendas del personal del 
adjudicatario o de su socio local. Deberá especificarse el régimen de propiedad y la titularidad, 
aportándose documentación probatoria suficiente. 
c) Construcción y reforma de inmuebles e infraestructuras en el país en que se desarrolle la 
actividad, incluyendo mano de obra, dirección de obra, licencia de obras y tasas y materiales de 
construcción. Se excluye la construcción o rehabilitación de sedes administrativas o viviendas 
del personal del adjudicatario o de su socio local. Deberá especificarse el régimen de propiedad 
y la titularidad, aportándose documentación probatoria suficiente. 
d) Equipos, materiales y suministros. Se considerará equipamiento la adquisición de elementos, 
distintos a terrenos y edificios, afectos a la actividad subvencionada: maquinaria, mobiliario, 
equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento. En este concepto se 
incluyen gastos derivados del envío de los equipos. Se excluye el equipamiento y la adquisición 
de materiales y suministros para sedes administrativas o viviendas del personal del 
adjudicatario o de su socio local. Podrán subvencionarse los gastos de amortización de bienes 
inventariables, por los períodos en que hayan sido puestos a disposición de la actividad, 
siempre que éstos se refieran exclusivamente al periodo subvencionable y que hayan sido 
adquiridos con fondos propios del adjudicatario o de su socio local. 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo: Desarrollo Social en la Juventud 
de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 118 - 
 
e) Personal. Será gasto directamente subvencionable el personal al servicio de la entidad 
adjudicataria, sus socios en agrupación o sus socios locales, cuya relación esté sometida a 
legislación laboral o de voluntariado, y cuyas funciones y tareas estén directamente 
relacionadas con la intervención.  
Además serán financiables: 
- El personal expatriado: personal que presta sus servicios en el país de ejecución de la 
intervención, siempre que este país sea de desarrollo, cuya relación con la entidad 
adjudicataria esté sometida a la legislación laboral de un país distinto al de ejecución. 
- El personal local: personal cuyo contrato esté sometido a la legislación laboral del país donde 
se ejecuta la intervención objeto de la subvención, siempre que este país sea de desarrollo. 
- El personal voluntario: personal cuya relación se haya establecido en virtud de la Ley 6/1996, 
de 15 de enero, del Voluntariado, o su equivalente autonómico, y con el que se haya suscrito el 
preceptivo acuerdo de colaboración, que podrá contemplar tanto tareas en países de 
desarrollo como de Educación para el Desarrollo en España, debiendo figurar en éste 
debidamente identificados los gastos a compensar. Deberá suscribirse un acuerdo de 
colaboración equivalente al descrito, cuando la relación de voluntariado se haya establecido 
con una entidad no española. 
- El personal en sede. 
f) Servicios técnicos y profesionales, requeridos para la realización de capacitaciones, seminarios, 
diagnósticos, informes, publicaciones, control de gestión, asesorías jurídicas o financieras, 
notariales y registrales, traducciones u otras necesidades contempladas en la formulación de la 
intervención. 
g) Fondos rotatorios. La gestión de fondos superiores a 50.000 € deberá encomendarse 
preferentemente a entidades micro financieras especializadas del país de ejecución, y 
presentar una auditoría financiero-contable externa. 
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h) Viajes, alojamientos y dietas. Se incluyen los gastos vinculados a la movilidad del personal y la 
colectiva meta o destinatario final de la subvención, necesaria para la ejecución de la 
intervención, incluyendo combustible, seguros y mantenimiento de vehículos que estén 
específicamente identificados en la formulación de la intervención y vinculados a ésta. Se 
incluyen también los de desplazamientos del personal en sede para tareas relacionadas con el 
seguimiento de las intervenciones. 
i) Gastos financieros. Gastos derivados de las transferencias bancarias de los fondos entre 
cuentas abiertas a nombre de la intervención y del mantenimiento de dichas cuentas. 
j) Los gastos indirectos. Son los gastos propios del funcionamiento regular de la entidad 
adjudicataria, sus socios en agrupación o sus socios locales, que sirve de sostén para que sea 
posible la ejecución de la intervención y atribuibles a ella en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo en que efectivamente se realiza. El importe máximo de los gastos 
indirectos no podrá exceder del 12% del total de la subvención concedida. 
 
Gastos no financiables 
En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos: 
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Los intereses, los recargos y las sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  
e) La subvención de la AECID tampoco podrá ser utilizada para gastos y atenciones protocolarias, 
al no considerarse estos gastos como vinculados a la ejecución de las intervenciones ni al 
funcionamiento regular o fortalecimiento de las ONGD o sus socios locales (almuerzos, 
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recepciones, regalos, flores, entradas a espectáculos, etc.), ni para indemnizaciones por 
despidos. 
 
Valoración de las solicitudes de concesión de subvenciones. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
propuestas presentadas a las convocatorias se valoran y seleccionan teniendo en  cuenta los siguientes 
criterios objetivos: 
a) Calidad y eficacia de la ayuda. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el grado 
de apropiación, alineamiento, armonización, gestión para resultados de desarrollo y mutua 
responsabilidad, o su contribución a la difusión y/o a la implementación de los principios de la 
calidad y la eficacia de la ayuda. 
b) Complementariedad con los objetivos de la Cooperación Española. Para la valoración de este 
criterio se tendrá en cuenta la adecuación a las prioridades del Plan Director y de los Planes 
Anuales de la Cooperación Española, a los Marcos de Asociación, Estrategias País, Comisiones 
Mixtas o líneas de intervención específicas en el país o región, a las Estrategias Sectoriales de la 
Cooperación Española y a los Planes Sectoriales de la AECID, y a las prioridades horizontales 
de la Cooperación Española. 
c) Calidad de la formulación, viabilidad y sostenibilidad de las propuestas. Para la valoración de 
este criterio se tendrá en cuenta la participación del colectivo meta en todas las fases de la 
iniciativa, incluyendo la identificación, la calidad de ésta, la pertinencia, la coherencia de la 
lógica de la intervención establecida respecto de los derechos vulnerados, la claridad de la 
formulación, la calidad de los indicadores y de las fuentes de verificación, la eficiencia, la 
viabilidad y la sostenibilidad. 
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9.2 GENERALITAT VALENCIANA 
El último de los posibles entes financiadores que se propone es la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Bienestar Social en su Convocatoria de 2014. 
 
Objeto de Financiación 
El objeto de la convocatoria es subvencionar a ONGD, para la cofinanciación de proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente 
empobrecidos. La Generalitat Valenciana, entiende por proyecto al “conjunto de acciones dirigidas a la 
consecución de un objetivo específico, que pueden estar insertas en programas o planes de desarrollo 
de mayor envergadura. Los proyectos se apoyan en planificaciones muy definidas, con previsiones 
concretas de los recursos necesarios y la temporalidad de su ejecución”. 
El importe máximo de la subvención, para cada proyecto, no puede ser superior a 150.000 €, salvo que 
se presente por una agrupación de ONGD, en cuyo caso se elevará a 200.000 €. 
El periodo de ejecución de un proyecto no será superior a 24 meses. 
 
Proyectos excluidos 
No puede solicitarse una subvención, dentro de esta convocatoria, para la cofinanciación de proyectos, 
respecto de los cuales se haya solicitado otra subvención a través de una convocatoria pública para el 
2014, dentro del Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Generalitat. 
Tampoco serán subvencionables a través de esta convocatoria, aquellos proyectos cuyo contenido esté 
claramente contemplado en las restantes convocatorias de subvenciones de la Dirección General de 
Integración y Cooperación, o de otros órganos directivos de la Generalitat. 
Si ello ocurriera, la Administración de oficio y previa audiencia a la entidad solicitante, podrá incluir el 
proyecto presentado en la valoración de la convocatoria correspondiente, siempre que la solicitud 
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haya tenido entrada antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes de dicha 
convocatoria. 
 
Prioridades de la Política de la Generalitat en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
Los proyectos presentados a esta convocatoria de subvenciones, deben adaptarse a los objetivos y 
prioridades horizontales, geográficas y sectoriales establecidas en el Plan Director de la Cooperación 
Valenciana. 
- Prioridades horizontales: 
1. Enfoque de desarrollo humano en la lucha contra la pobreza extrema para mejorar las 
oportunidades, prioritariamente, del segmento más pobre de la población. 
2. Enfoque de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de la infancia. 
3. Enfoque de género en desarrollo. 
4. Enfoque de sostenibilidad ambiental. 
- Prioridades sectoriales: 
1. Estrategia sectorial uno: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 
2. Estrategia sectorial dos: Garantizar la cobertura de derechos económicos y sociales: educación, 
salud materno-filial y salud comunitaria, acceso al agua potable y saneamiento básico, 
seguridad y soberanía alimentaria, vivienda e infraestructuras sociales y energía sostenible. 
3. Estrategia sectorial tres: Mejorar el acceso a unos medios de vida sostenibles y reducción de la 
pobreza. 
4. Estrategia sectorial cuatro: Mejorar la gestión de la Cooperación Valenciana a través de 
enfoques de calidad. 
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- Prioridades geográficas: 
1. Caribe: Haití. 
2. América Central: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
3. América del Sur: Bolivia y Paraguay. 
4. Norte de África: Marruecos. 
5. África Subsahariana: Burkina Fasso, Mozambique y Senegal. 
6. Magreb: Campamentos de refugiados saharauis. 
7. Asia: India. 
8. Oriente Medio: Territorios Palestinos y población refugiada. 
 
Requisitos específicos para las distintas modalidades de subvención  
Las entidades solicitantes deberán acreditar experiencia en la realización, individualmente o en 
agrupación con otras ONGD, de al menos cuatro proyectos de Cooperación Internacional en países en 
vías de desarrollo. 
 
Límite de financiación 
Los proyectos podrán recibir de la Generalitat ayudas y subvenciones hasta un máximo del 80%, del 
coste total del proyecto, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 
El porcentaje de cofinanciación de un proyecto, quedará fijado en el momento de la aprobación de la 
cuantía de la subvención, por la relación entre ésta y el coste total del proyecto, que aparece en el 
formulario de identificación original o, en su caso, reformulado. Si tras la efectiva ejecución del 
proyecto, el coste total real resultara ser inferior al previsto en un principio, la subvención deberá ser 
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Se entiende por gasto subvencionable aquel que responde a la naturaleza de actividad subvencionada 
y se realiza en el periodo señalado.  
Son de dos tipos: 
a) Gastos directos. Son aquellos ligados directamente a la ejecución, que financian la consecución 
de los objetivos y realizan las actividades planeadas. 
- Gastos de identificación. Son aquellos derivados de la identificación de la intervención en el 
terreno. Línea de base, evaluaciones externas y auditorias, siempre que hayan sido 
previamente autorizadas. En el caso de que una vez finalizado el proyecto, se realice auditoría 
para la justificación final, según lo previsto en la base vigésima, el importe máximo 
subvencionable para dicho gasto será del 1,5% de la subvención concedida. 
- Compra o alquiler de terrenos o inmuebles en el país de ejecución del proyecto. Se incluirán 
todos los gastos necesarios para la adquisición o el arrendamiento de terrenos e inmuebles 
destinados a la realización de la actividad subvencionada. No se podrá imputar a la subvención 
el pago de garantías ni de indemnizaciones. No se consideran subvencionables, los gastos de 
alquiler de las sedes sociales, ni de la ONGD ni del socio local. 
- Construcción y reforma de inmuebles. Se incluirán los gastos necesarios para la construcción y 
reforma de los inmuebles en el país en que se desarrolle la actividad, incluyendo mano de obra, 
dirección de obra, licencia de obras y materiales de construcción. Se excluye la construcción o 
rehabilitación de sedes administrativas o viviendas del personal y del expatriado. 
- Equipos, materiales y suministros. Se considerará equipamiento, la adquisición de los 
elementos afectos a la actividad subvencionada: maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, 
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elementos de transporte u otro equipamiento. Se excluye el equipamiento y la adquisición de 
materiales y suministros para sedes administrativas o de su socio local. 
- Personal. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la contratación y prestación de 
servicios personales, ya sea de forma fija o temporal, cuya relación esté sometida a legislación 
laboral o de voluntariado, y cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con la 
intervención, bajo cualquiera de las modalidades siguientes: 
o El personal expatriado: se entiende por personal expatriado aquellas personas que 
vinculadas a la entidad beneficiaria de la subvención, sometidas a la legislación 
española, prestan sus servicios en el país de ejecución y cuyas tareas se vinculan 
directamente a la intervención. 
o El personal local: se entiende por personal local aquellas personas que se contratan, 
según la legislación laboral del país donde se ejecuta el proyecto y donde presta sus 
servicios, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, estando sus funciones y 
tareas directamente relacionadas con la intervención. 
o Personal en sede: se entiende por personal en sede aquellas personas que pertenecen a 
la entidad beneficiaria de la subvención, sometidas a la legislación española, y que 
presta sus servicios en la Comunidad Valenciana, con independencia de sus 
desplazamientos ocasionales regulares al país de ejecución. 
o Cuarto. El personal voluntario. 
Los gastos de personal no podrán superar el importe correspondiente al 30% de la subvención 
concedida, salvo en los proyectos de formación y/o asistencia técnica, en los que podrán 
ascender al 40%.  
No se imputarán los gastos originados por los miembros de las juntas directivas u órganos de 
gobierno de las entidades. 
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La cuantía máxima subvencionable del salario o precio/hora, correspondiente a los 
profesionales de la Comunidad Valenciana y del personal técnico, no podrá exceder de 3.000 € 
brutos al mes. 
- Servicios técnicos y profesionales. Se entiende como servicios técnicos y profesionales a 
aquellas personas, requeridas para la realización de capacitaciones, seminarios, diagnósticos, 
informes, publicaciones, control de gestión, asesorías jurídicas o financieras, notariales y 
registrales, traducciones u otras necesidades contempladas en la formulación de la 
intervención. 
- Viajes, alojamientos y dietas. Se incluyen los gastos vinculados a la movilidad del personal y del 
colectivo beneficiario o destinatario final de la subvención, necesaria para la ejecución de la 
intervención. En cuanto a los gastos de dietas y desplazamientos del personal vinculado 
laboralmente con los proyectos, de los voluntarios, directamente relacionados con las 
actuaciones previstas, no podrán superar 10% de la subvención concedida. El límite máximo 
para la dieta completa, (alojamiento más manutención) será de 90 €/día. Los desplazamientos 
se justificarán con las facturas correspondientes y los viajes en vehículo propio se 
contabilizarán por kilometraje, con un máximo de 0,19 €/km. Será responsabilidad de la 
entidad beneficiaria que el importe imputado por este concepto, dentro del límite citado, se 
ajuste a la realidad del gasto realizado y a los precios medios de la zona a la que se realice el 
desplazamiento.   
- Gastos financieros. Son los gastos derivados de las transferencias bancarias de los fondos entre 
cuentas abiertas a nombre de la intervención y del mantenimiento de dichas cuentas. 
b) Gastos indirectos. Son los gastos propios del funcionamiento regular de la entidad 
adjudicataria, la de sus socios en agrupación o la de sus socios locales, que sirven de sostén 
para que sea posible la ejecución de la intervención y que son atribuibles a ella, en la medida 
en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza. El importe 
máximo de los gastos indirectos no podrá exceder del 8% del total de la subvención concedida. 
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Valoración de las solicitudes 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y una vez subsanadas las mismas o transcurrido el 
plazo para ello, la Comisión Técnica efectuará la valoración de las propuestas.  
Como elemento de deliberación, la Comisión podrá utilizar los informes técnicos elaborados por el 
personal de la Dirección General de Integración, Inclusión Social y Cooperación, y/o una entidad 
externa especializada, contratada a tal efecto. 
En la evaluación técnica se podrá obtener un máximo de 120 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 
a) 15 puntos, como máximo, por la capacidad de gestión y experiencia de la ONGD solicitante. 
b) 15 puntos, como máximo, por las características y grado de implicación del socio local. 
c) 70 puntos, como máximo, por la calidad del proyecto. A tal efecto, se tendrá en cuenta la 
calidad del diseño, la pertinencia del proyecto al contexto y objetivos del país donde se 
implementará la intervención, los factores condicionantes de su desarrollo, la población 
beneficiaria del mismo, su viabilidad económico-financiera y su sostenibilidad futura. 
d) 12 puntos, como máximo, en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los 
objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la presente orden. 
e) 8 puntos, como máximo, por la capacidad de gestión y estructura de la entidad acreditada ante 
la Generalitat, a través de la adecuada realización de los proyectos y del correcto cumplimiento 
de las obligaciones dimanantes de la percepción de subvenciones del Programa de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Generalitat en años anteriores. 
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A continuación se presentan las conclusiones y reflexiones obtenidas durante la elaboración del 
presente proyecto. 
- Si el final de los años noventa y principios de este siglo han estado marcados por la lucha 
contra la pobreza, la primera década del siglo XX arranca con la preocupación sobre la eficacia 
de la ayuda. Además a causa de la crisis, los esfuerzos económicos realizados son cada vez 
menores por lo que las desigualdades en el mundo siguen creciendo cada día. 
- Marruecos es desde hace años país prioritario para la Cooperación Española y, de hecho, su 
principal socio en el Magreb. El país, ha experimentado en los últimos 5 años un cierto 
crecimiento económico y una incipiente apertura democrática. Sin embargo, muestra carencias 
enormes a nivel de desarrollo humano, que le colocan en el puesto 130 de la clasificación de 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2013. 
 En Bab Taza se detectan algunos problemas de tipo económico, problemas de género, 
problemas en el sistema educativo y en el sistema sanitario, problemas medioambientales y 
problemas de calidad en los servicios básicos como puedan ser la luz y el agua. Estos 
problemas se deben a una desestructuración económica, a la inequidad de género, la 
contaminación urbana, una mala formación básica, un sistema sanitario ineficiente y en 
general una precariedad de servicios básicos. Todo esto provoca desempleo, precarización 
laboral, una baja calidad de vida, una sociedad económicamente bipolar, la perpetuación 
situación de género y poca participación social. Estos problemas consecuentemente 
conducirán a una escasez de oportunidades para su población y ello a un éxodo de sus jóvenes 
y de su población en general. 
 El Objetivo general del proyecto es “Contribuir a la reducción de la pobreza y a la mejora del 
desarrollo de la población de Bab Taza” y el Objetivo específico es “Contribuir a la mejora del 
desarrollo social en la juventud de Bab Taza”. 
 Cabe destacar que hay un gran involucramiento por parte de la comunidad local para impulsar 
el proyecto tanto por parte de las Autoridades Nacionales como Locales, a la vez de por la 
ciudadanía. Estos ayudará a lograr unos mejores resultados en el desarrollo del proyecto. 
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- En la Formulación del Proyecto se describieron varios resultados. Cada uno de ellos se ha 
dividido en actividades y subactividades, las cuales deben también cumplirse necesariamente 
para el buen fin del proyecto. La matriz del Marco Lógico que figura en el anexo es el 
documento que une tanto resultados como actividades, proponiendo diversos indicadores para 
verificar su cumplimiento. 
- El presupuesto para desarrollar el proyecto se cifra en 86.527 €, de  los cuales 60.372 € serán 
los solicitados para la financiación por parte de Instituciones. 
- El seguimiento y la evaluación de este Proyecto de Cooperación están garantizados por las 
auditorías, tanto internas como externas, como por los informes a cargo de la Comisión de 
Coordinación, encargada de realizar un monitoreo periódico del mismo. 
- Varios son los entes financiadores susceptibles de costear el presente proyecto. En concreto, se 
detallaron las convocatorias pertenecientes a la AECID (organismo público más importante en 
recursos financieros) y Generalitat Valenciana. Ambas entidades solicitan documentaciones 
similares y aportan porcentajes de la inversión entre un 80-100% de la inversión total. 
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12. 1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
Código  Resumen de Objetivos Indicadores Objetivamente 
Verificables 
Fuente de verificación  Hipótesis o Supuestos 
Objetivo General al cual el 
proyecto contribuye 
Indicadores de que el Objetivo 
General se ha logrado 
Fuentes para los indicadores OG Para la sostenibilidad del 
proyecto a largo plazo 
OG Contribuir a la 
reducción de la pobreza 
y a la mejora del 
desarrollo de la 
población de Bab Taza 
Aumento habilidades para la 
generación de ingresos y aumento 
de oportunidades 
 
Disminución del éxodo de los 
jóvenes 
 














No hay desastres naturales 
en la Comuna Rural de Bab 
Taza o a nivel nacional  
 
Se mantiene una estabilidad 
política y social en el área 
del proyecto 
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Objetivo Específico Indicadores de que el Objetivo 
Específico se ha logrado 
Fuentes para los indicadores OE Para el alcance del Objetivo 
Específico 
OE Contribuir a la mejora 
del desarrollo social en 
la juventud de Bab Taza 
Nº de acciones  
realizadas en la zona de 
implementación del proyecto / 
previstas 
 
Nº de asistentes a las actividades 
del proyecto / 
previstas 
  
Lograr al menos la continuidad 
del proyecto durante 4 años. 
 
  
Encuestas sobre los resultados a 




Convenio entre la Comuna Rural 
de Bab Taza, INDH y la ONGD 
para la continuidad del proyecto  
La contribución y la 
aceptación de los habitantes 
del distrito es completa y 
oportuna 
 
Se dispone del personal 
necesario y con estabilidad 
durante toda la duración del 
proyecto 
 
Las partes implicadas, 
incluidos el gobierno local, 
aceptan y colaboran 
activamente en el desarrollo 
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  Indicadores de que el Objetivo 
Específico se ha logrado 
Fuentes de verificación Para el alcance de los 
resultados 
R0 El proyecto está 
funcionando eficaz y 
eficientemente 




Conseguir la coordinación 
adecuada entre los responsables 
del proyecto, las asociaciones 
locales y el gobierno municipal. 
 
Asegurar los niveles de calidad, 
tanto en el diseño de las 
actividades como en la 
programación y ejecución de las 
mismas. 
 
Conseguir la coordinación 
adecuada entre los responsables 
del proyecto, las asociaciones 
locales y el gobierno municipal. 
  
Asegurar los niveles de calidad, 
tanto en el diseño de las 
Sistema de seguimiento y 




Existe una buena 
coordinación entre las 
partes implicadas, 
eximiéndose intereses 
partidistas y propios. 
 
Los entes financiadores 
cumplen con sus aportes 
administrativos y 
financieros necesarios para 
el buen funcionamiento del 
proyecto 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al Desarrollo: Desarrollo Social en la 
Juventud de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 138 - 
 
actividades como en la 
programación y ejecución de las 
mismas. 
R1 Mejora de la oferta 
formativa y educativa 
del centro 
Conseguir una participación de 
al menos el 85% de los jóvenes 
en las actividades formativas a 
realizar. 
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
  
R2 Mejora de la oferta de 
ocio y lúdica del centro 
educativo y de la 
población. 
Conseguir una participación de a 
al menos 70% de los jóvenes en 
las actividades de ocio y lúdicas. 
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
  
R3 Aumento de la 
conciencia 
medioambiental entre 
la población del pueblo 
y mejora del 
tratamiento de los 
residuos 
Conseguir una mayor 
concienciación medioambiental 
por parte de la sociedad, 
mediante la realización de al 
menos 5 actividades de 
sensibilización en la población  
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
  
R4 Creación de un 
programa de educación 
en hábitos sanitarios 
Conseguir una participación de a 
al menos 90% de los jóvenes en 
las actividades de educación en 
salud 
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
  
R5 Participación de los 
jóvenes como 
voluntarios dentro del 
proyecto de desarrollo 
Conseguir que al menos el 15% 
de los alumnos se involucren en 
las actividades de voluntariado  
social y en la planificación de las 
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
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social de la población. actividades a realizar. 
R6 Plena integración de la 
mujer en las actividades 
a realizar 
Conseguir la participación de las 
mujeres en las actividades, 
intentando llegar a la paridad en 
estas. 
 
Conseguir que la Asociación de 
mujeres forme parte de la 
planificación de las actividades 
específicas para estas. 
Registro de asistencia y 
fotografías de las actividades 
 
Firma de convenio con la 
Asociación de mujeres 
  
R7 El proyecto es 
traspasado para su 
implementación por la 
administración local 
Conseguir que la Administración 
Local asuma la implementación 
del proyecto con fondos propios 











Firma de convenio con INDH o 
Comuna Bab Taza 
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Código Resultado de 
Actividades por 
Resultado Esperado 
Recursos necesarios Fuentes de verificación Hipótesis o Supuestos 
R0 El proyecto está funcionando eficaz y eficientemente 
A.0.1 Creación y 
funcionamiento del 
Comité de Coordinación 
Técnica 
5 intervinientes designados para 
formar parte del comité 
Acta de constitución y de 
reunión 
Existe voluntad para crear el 
citado Comité 
 
Los integrantes se involucran 
en el objetivo del Proyecto 
A.0.2 Obtención de los 
medios adecuados para 
el desarrollo del 
Proyecto 
Personal que lleve a cabo el 
proceso de selección y 
contratación 
 
Mobiliario y equipos 
Contratos personal 
 
Actas de entrega de equipos                                                                                                                                                                                                                                                                
y suministros 
Existe personal dispuesto a 
participar en el proyecto 
A.0.3 Instalación e 
inauguración de la 
Oficina Sede del 







Oficina Sede del Proyecto Acta de inauguración Se proporcionan facilidades 
para instalar la oficina sede 
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R.1 Mejora de la oferta formativa y educativa del centro 
A.1.1. Creación de clases de 
repaso de asignaturas 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.1.2. Creación de cursos 
tanto de iniciación 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.1.3. Creación de cursos 
tanto de iniciación 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
 Gestión de Proyecto de Cooperación al Desarrollo: Desarrollo Social en la 
Juventud de Bab Taza (Marruecos) 
 
 - 142 - 
 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
R.2. Mejora de la oferta de ocio y lúdica del centro educativo y de la población. 
A.2.1 Creación de actividades 




Informes de actividades 
realizadas 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.2.2 Creación de grupos de 




Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
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Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.2.5 Realización de talleres 
de intercambio de 
bienes 
1 Profesor Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
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R.3. Aumento de la conciencia medioambiental entre la población del pueblo y mejora del tratamiento de los residuos 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 





Informe sobre el desarrollo del 
huerto y actividades 
relacionadas 
 
Lista de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.3.3 Colaboración con la 
ONGD local “ATED” en 
campañas de 
sensibilización sobre la 
problemática de los 
residuos. 
1 Técnico ATED Informe campañas realizadas 
 
Convenio firmado entre ATED, 
Comuna y la ONGD 
Implementadora 
El personal especializado de 
ATED 
realiza las campañas según lo 
planificado 
 
Las autoridades de la Comuna 
y de ATED, mantienen su 
interés en firmar un convenio 
de colaboración 
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A.3.4 Incidencia política con 
la Comuna Rural de Bab 
Taza 
Comité Coordinación  Generación una normativa local 
sobre gestión de residuos 
Las autoridades de la Comuna 
mantienen su interés en 
realizar actividades 
relacionadas con la gestión de 
residuos 
R.4  Creación de un programa de educación en hábitos sanitarios 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
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Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
R.5 Participación de los jóvenes como voluntarios dentro del proyecto de desarrollo social de la población. 






Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
A.5.2 Asimilación de roles 
entre los voluntariados 
para realizar cada una 





Informes de talleres realizados 
 
Listas de asistencia 
La población se involucra en 
el proyecto  y desea formarse 
adecuadamente 
 
El personal especializado 
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R.6 Plena integración de la mujer en las actividades a realizar 
A.6.1 Participación de las 
mujeres en todas las 
actividades a realizar 
Comité Coordinación  Informes sobre la participación 
de mujeres  
 
Listas de asistencia 
 
Convenio firmado entre la 
Asociación de Mujeres, la 
Comuna Rural y la ONGD 
implementadora 
Las mujeres se involucran en 
el proyecto  
 
El personal especializado 
imparte los cursos según lo 
planificado 
 
Las autoridades de la Comuna 
y la Asociación de Mujeres 
mantienen su interés en 
firmar un convenio de 
colaboración 
R7. El proyecto es traspasado para su implementación por la comunidad local 
R.7.1 Informe final Comité Coordinación  Informe final del proyecto Existe la información 
necesaria y el personal realiza 
el informe según lo 
planificado 
R.7.2 Convenio continuación 
proyecto/ estrategia de 
salida 
Comité Coordinación  Convenio firmado con la Comuna 
e INDH para la continuidad del 
proyecto 
Las autoridades de la Comuna 
e INDH mantienen su interés 
en firmar un convenio de 
colaboración 
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12.2 PRESUPUESTO PROYECTO 
Presupuesto Global 
PARTIDAS 










A. COSTES DIRECTOS           
A.I. Identificación 
                                         
1.800,00    
          1.800,00    
A.II. Evaluación Externa 
    
10.000,00    
          10.000,00    
A.III Auditorias 
      
3.500,00    
                                        
1.500,00    
        5.000,00    
A.IV Terrenos y/o inmuebles                            -      
A.V Construcción y/o reforma                            -      
A.VI Equipos, materiales y 
suministros 
                                          
4.085,00    
        4.085,00    
A.VII Personal                            -      
A.VII. 1 Personal Local 
    
13.332,00    
                                      
10.560,00    
      23.892,00    
A.VII. 2 Personal Expatriado 
    
18.000,00    
         18.000,00    
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A.VIII.3 Personal en Sede                            -      
A.VIII Servicios Técnicos 
      
8.000,00    
                                        
5.400,00    
      13.400,00    
A.IX Fondo Rotatorio (10% máx.)                            -      
A.X Funcionario Terreno (1% máx.)                            -      
A.XI Viajes, alojamientos y dietas 
      
6.540,00    
                                            
890,00    
    7.430,00    
AXII Gastos financieros 
      
1.000,00    
            1.000,00    
TOTAL COSTES DIRECTOS 
    
60.372,00    
                                       
1.800,00    
                                    
22.435,00    
                                                    
-      
    84.607,00    
% SOBRE TOTALES 69,77% 2,08% 25,93% 0,00% 97,78% 
B. COSTES INDIRECTOS                            -      
B.1. ONGD Española 
                                          
1.920,00    
        1.920,00    
B.2. ONGD Local                            -      
TOTAL COSTES INDIRECTOS 
                   
-      
                                                    
-      
                          
1.920,00    
                                                    
-      
1.920,00    
% SOBRE TOTALES 
                   
-      
                                                    
-      
2,22%                                                     
-      
2,22% 
TOTAL GENERAL 
    
60.372,00    
                                       
1.800,00    
                                    
24.355,00    
                                                    
-      
    86.527,00    
    
AECID = 100% del Coste Total y Generalitat Valenciana = 80% 
